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1. Практичні заняття виконують студенти всіх форм навчання за фахами 
“Економіка підприємства”, “Облік та аудит” усіх форм навчання згідно з 
робочою програмою дисципліни  «Кошторисна справа». 
2. Для виконання завдань потрібно володіти практичними навичками 
розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок з використанням нормативних 
документів, які діють у межах однорівневої системи ціноутворення в 
будівництві на території України. Завдання базуються безпосередньо на темі 
“Інвестиційна кошторисна документація” дисципліни «Кошторисна справа». 
3. Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань з розробки 
усіх форм інвесторської кошторисної документації і набуття практичних 
навичок визначення вартості капітального ремонту та будівництва на етапі 
проектування об’єкта, включаючи основні елементи методики ціноутворення: 
1) законодавчі акти, що регламентують основи ціноутворення в 
будівництві; 
2) основні завдання кошторисного нормування і правила ціноутворення в 
будівництві в умовах дії однорівневої системи [10, 11, 17, 20, 26]; 
3) вибір складу і форм кошторисних документів та підготовки початкових 
даних для їх розробки [19, 33, 34, 49, 50]; 
4) порядок визначення вартості будівництва в діючих нормах та поточних 
цінах на ресурси [37]; 
5) нормативні документи, на яких базується розробка інвесторської 
кошторисної документації [13-15, 16, 18, 21-25, 27, 28, 31, 32, 36, 38-48, 
51, 52, 55-64]. 
4. Методичні вказівки розроблені на основі законодавчо-нормативних 
документів, що регламентують правила визначення вартості будівництва на 
території України станом на 01.01.2010 року. 
5. Враховуючи недостатню стабільність діючої в Україні нормативної 
бази, перед початком виконання розрахунків слід виявити доповнення та зміни, 
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що були введені після 01.01.2010 р. директивними органами, та внести 
відповідні корективи у додатки 3.1-3.4. 
6. Приймаючи до уваги значний обсяг розрахунків, які виконуються під 
час вирішення завдань, в методичних вказівках прийнятий ряд спрощень та 
скорочень, обумовлених навчальним характером роботи. 
7. Виконання практичних занять передбачає індивідуальну розробку 
всього пакета інвесторської кошторисної документації за початковими даними 
одного з варіантів завдання, приклад якого за варіантом № 20 наведений у 
додатку 2. 
8. Варіанти індивідуального завдання визначаються як сума двох останніх 
цифр залікової книжки та початкової букви прізвища студента. 
9. У результаті виконання завдань студент повинен засвоїти: 
1) склад інвесторської кошторисної документації та порядок її розробки 
[37, 39]; 
2) склад і структуру Збірників ресурсних елементних кошторисних норм 
на роботи [22, 38-46, 49] та Збірника ресурсних кошторисних норм 
експлуатації машин та механізмів [46, 48], їх призначення і межі 
використання; 
3) призначення та межі використання усереднених показників вартості 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій [15, 23-25, 31, 35, 62, 
64], перевезення вантажів для будівництва [51, 52, 640], експлуатації 
будівельних машин і механізмів [63] для вирішення практичних 
завдань; 
4) побудову та поелементний склад одиничних розцінок на виконання 
ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт та порядок і межі 
використання довідкових даних щодо їх поточного рівня [32, 37]; 
5) порядок визначення загальновиробничих витрат [35]; 
6) методику врахування лімітованих [57, 59] та інших витрат [16, 17, 21, 
34, 37], що зараховуються у кошторисній вартості ремонтно-
будівельних та будівельно-монтажних робіт. 
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1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 1  
НА ТЕМУ 
 “ОДИНИЧНА РОЗЦІНКА НА ВИКОНАННЯ  
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ” 
 
1.1 В процесі роботи над темою студент повинен ознайомитися зі складом 
та побудуванням Збірника поточних одиничних розцінок [32], поняттям 
“відкриті” та “закриті” розцінки, складом урахованих одиничними розцінками 
витрат. Необхідно зрозуміти зв’язок одиничних розцінок з нормативною базою, 
яка покладена в їх основу – Ресурсними елементними кошторисними нормами 
на ремонтно-будівельні та будівельно-монтажні роботи [22, 38-46, 49], 
ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і 
механізмів [47,48], єдиними середніми кошторисними цінами на будівельні 
матеріали, вироби та конструкції [23-25,55] та Усередненими коефіцієнтами 
приведення середніх цін до поточного рівня [62], а також Усередненою 
вартістю людино-години за розрядами робіт у будівництві [61]. 
1.2 Для складання одиничної розцінки за початкові дані використовують: 
найменування одиниці конструктивного елементу або виду робіт (вимірник) із 
зазначенням шифру норми на будівельні конструкції або роботу (номер 
Збірника норм, номер групи норм у Збірнику та порядковий номер норми у 
групі, які записуються через тире). Слід навести чіткий опис складу робіт з 
посиланням на Збірники [38-46, 49] та звернути увагу на множник, зазначений у 
ресурсній елементній нормі і його  відповідність наведеному у «Відомості 
обсягів робіт». 
1.3 Для складання одиничної розцінки на встановлений вимірник перш за 
все треба: 
1.3.1 Керуючись ресурсними елементними кошторисними нормами на 
ремонтно-будівельні або будівельно-монтажні роботи, визначити номенклатуру 
й кількість витрат ресурсів за кожною з трьох груп згідно з шифром даної 
роботи та заповнити дані щодо найменування робіт і витрат (гр. 3), одиниці 
виміру кожного з ресурсів (гр. 4) та їх кількості на вимірник (гр. 5), які 
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приймають за даними [38-46, 49], або користуючись довідково наведеними у 
додатках 3.2, 3.3 (гр. 1-7) та 3.6 (гр. 1-4). 
1.3.2 Визначити поточні ціни на всі види ресурсів, користуючись даними 
[37] щодо вартості 1 людино-години за розрядами, показниками усередненої 
вартості експлуатації будівельних машин та механізмів [63, 64], а також 
кошторисними цінами на матеріальні ресурси [23-25, 62], які довідково за 
шифрами наведені у додатках 3.3 (гр. 8, 9), 3.4, 3.7 та 3.11. При цьому слід 
обґрунтувати прийняту одиницю вартості ресурсів, посилаючись на їх шифри 
згідно з [23-25, 55] та на офіційні матеріали Держбуду України щодо змін їх 
рівня у поточному періоді [62]. Також слід звернути увагу на правильність 
визначення повної вартості матеріальних ресурсів. Це стосується тих позицій 
ресурсних елементних кошторисних норм, за якими не наведено шифру 
ресурсу через те, що технічні характеристики, отже і ціна, приймаються за 
даними проекту (додаток 3.3). Слід також пам’ятати, що у вартості 
залізобетонних конструкцій  додатково враховується надбавка, якщо ціна 
конструкції встановлена на “м³”. У навчальній роботі ця надбавка 
розраховується умовно для арматури класу А-1, витрати якої приймаються у 
розмірі 250 кг/м³, а ціна – 0,21 грн/кг (додаток 3.4, п.4.4). 
Користуючись Збірниками [23-25] слід уважно відстежувати встановлені  
вимірники цін на матеріальні ресурси, оскільки вони у ряді випадків 
відрізняються від вимірників, встановлених для витрат ресурсів у Збірниках 
[38-46, 49]. 
1.3.3 Кошторисна вартість кожної групи ресурсів (гр. 7) розраховується 
як добуток витраченої кількості ресурсів (гр. 6) на кошторисну вартість одиниці 
її виміру (гр. 5) з урахуванням усереднених коефіцієнтів зростання їх рівня. 
1.3.3.1 Витрати праці та заробітна плата ланки робітників-будівельників і 
монтажників, а також середній розряд робіт приймають згідно з наведеними у 
Збірниках [38-46, 49] даними. 
1.3.3.2 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів 
визначається як сума добутків кількості машино-годин експлуатації кожної з 
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машин, встановлених на вимірник роботи [38-46, 49], на вартість експлуатації 
однієї машино-години на підставі даних [63], наведених у додатку 3.7, з 
обов’язковим виділенням показника “заробітна плата” робітників-машиністів. 
При цьому слід пам’ятати, що ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси 
враховано за даними Держбуду України станом на 1 січня 2010 року, що 
потребує їх обов’язкового уточнення під час проведення розрахунків. Так, 
вартістю однієї машино-години у [63] враховано: 
а) заробітну плату робітників-машиністів визначену на основі 
нормативних трудовитрат [38-46, 49] і вартості людино-години [61] відповідно 
до середнього нормативного розряду ланки робітників; 
б) амортизаційні відрахування на повне відновлення машин та 
механізмів; 
в) вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко 
спрацьовуються, а також на ремонт, технічне обслуговування та перебазування 
машин і механізмів; 
г)   вартість електроенергії та паливно-мастильних матеріалів: 
- бензин – 4,07 грн за 1 л; 
- дизельне паливо – 3,72 грн за 1 л; 
- мастильні матеріали та гідравлічна рідина – 2,52 грн за 1кг; 
- мазут – 1,38 грн за 1 кг; 
- суміш газу і моторного палива – 1,43 грн за 1 кг; 
- тосол – 2,70 грн за 1 кг; 
- електроенергії – 0,16 грн за 1 кВт-годину (без ПДВ); 
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин 
та механізмів згідно з чинним законодавством. 
Уточнення вартості однієї машино-години роблять на основі кількісних 
показників ресурсів, наведених у [47-48]. 
1.3.3.3 Вартість матеріалів, виробів та конструкцій визначається 
аналогічно вартості експлуатації машин, використовуючи дані щодо кількості 
ресурсів згідно з [38-46, 49] і вартості одиниці виміру кожного з них, наведених 
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у додатках 3.3 (гр. 8,9) та 3.4. 
1.4 Кошторисна вартість прямих витрат за рядком “Всього” складається з 
сумарної вартості трьох груп ресурсів: “Заробітна плата”, у складі якої 
ураховується заробітна плата ланки робітників – будівельників та монтажників; 
“Вартість експлуатації машин та механізмів” з обов’язковим виділенням (у 
знаменнику) заробітної плати ланки робітників-машиністів, урахованої у 
вартості однієї машино-години експлуатації машин та механізмів і “Вартості 
матеріалів, виробів та конструкцій”. 
1.5 Значення показника “Витрати праці” по рядку “Всього” складається з 
витрат праці ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки 
робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин і механізмів. 
1.6 Приклад розробки індивідуальної одиничної розцінки наведений в 
додатку 2.6. 
 
Завдання № 1. Скласти індивідуальну одиничну розцінку на роботу, 
визначену за варіантом у додатку 1.6. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- структуру та побудову Збірників [38-46, 49], а також основні положення 
Вказівок щодо їх застосування [22]; 
- склад та структуру [47-48,49], перелік витрат, урахованих ресурсними 
кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів, та межі 
їх використання; 
- склад Збірників [23-25], перелік наведених там показників та методи 
урахування надбавок, знижок, змін рівня цін на матеріальні ресурси [62]; 
- принцип побудови шкали вартості 1 людино-години за розрядами [61] 
та її граничні значення; 
- призначення Збірника [32], зміст понять “відкриті” та “закриті” 
одиничні розцінки, склад неврахованих у відкритих розцінках витрат і методи 
їх урахування у складі одиничної розцінки. 
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Студент повинен уміти: 
- користуватися [22-25, 32, 38-48, 49, 61, 62]; 
- виконати “прив’язку” індивідуальної розцінки до місцевих умов 
будівництва. 
Література:  [22-25, 32, 38-49, 61, 62].  
 
2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 2 НА ТЕМУ 
“РОЗРОБКА ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ” 
 
2.1 Роботу над темою слід починати з детального вивчення порядку та 
послідовності розробки кошторисних документів у будівництві [50], правил 
розробки локальних кошторисів [19, 33, 37, 53], методу врахування впливу на 
вартість будівельно-монтажних робіт особливих умов будівництва [27], а також 
порядку розрахунку загальновиробничих витрат [7, 8, 13, 35]. 
2.2 Подальша підготовча робота над темою полягає у послідовному 
вивченні структури та складу показників Збірників нормативно-кошторисної 
бази, які діють в умовах однорівневої системи ціноутворення в будівництві на 
території України, а також довідкових усереднених показників: 
- ресурсних елементних кошторисних норм [38-46, 49] та Вказівок щодо 
їх застосування [22]; 
- поточних одиничних розцінок на виконання будівельно-монтажних 
робіт [32]; 
- єдиних середніх кошторисних та граничних цін на матеріали, вироби та 
конструкції [15, 23-25, 62]; 
- поточних цін на матеріальні ресурси [31, 51]. 
2.3 Особливу увагу, готуючись до складання локального кошторису, слід 
приділити вивченню методів визначення витрат, що враховуються у локальних 
кошторисах, з’ясуванню складу прямих витрат та понять “закритих” та 
“відкритих” одиничних розцінок; порядку групування видів робіт і витрат у 
складі локального кошторису [37, п. 2.4.7] та методам розрахунків показників 
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загальновиробничих витрат [35]. 
2.4 Далі слід скласти “Відомість обсягів робіт” за даними додатка 1.2 та 
перевірити шифри Ресурсних елементних норм, які повинні повністю 
відповідати складу кожної роботи, зазначеної у збірниках [38-46, 49]. Крім того, 
до “Відомості обсягів робіт” необхідно включити матеріальні ресурси, 
невраховані “відкритими” одиничними розцінками, користуючись довідковими 
даними, які наведені у додатку 3.3, звернувши увагу на відмінності одиниць 
виміру роботи (вимірників) та одиниць виміру ціни матеріальних ресурсів, що 
характерно для кошторисних норм Збірника [40] та Збірника цін на 
залізобетонні конструкції [25]. 
 
2.5 Складання локального кошторису виконують у такій послідовності:  
 
2.5.1 Починати слід із заповнення граф 1-3 форми згідно з [38-46, 49]: 
шифрів робіт, найменування робіт і витрат, вимірників робіт, а також кількості 
робіт і витрат на весь комплекс (гр. 4), що визначені у “Відомості обсягів 
робіт”. 
2.5.2 Далі заповнюються ті графи форми, що містять дані щодо вартості 
на одиницю виміру роботи повної суми прямих витрат (гр. 5, чисельник) з 
розшифровкою її складових: заробітної плати робітників-будівельників (гр. 5, 
знаменник), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (гр. 6, 
чисельник) та врахованої в ній заробітної плати робітників-машиністів (гр. 6, 
знаменник). 
На цьому ж етапі заповнюється графа 10, в яку вносять дані щодо 
трудомісткості робіт робітників-будівельників та монтажників (чисельник) і 
робітників-машиністів (знаменник) на вимірник роботи. 
Усі вищеназвані показники наведені згідно з [32] у додатку 3.1. 
2.5.3 Користуючись Збірником [32] слід пам’ятати, що поточні розцінки 
розраховані на підставі [38-46, 49], де ціни на всі  ресурси  враховані  за  станом 
на  1  січня  2010 р.,  тому  застосування  розцінок  Збірника  [32]  для складання  
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інвесторської документаціі можливе лише з обов’язковим їх уточненням під час 
проведення розрахунків: 
2.5.3.1 Заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, що 
розрахована на підставі середніх розрядів робіт, зазначених у нормах [38-46,49] 
і усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві [61]. 
2.5.3.2 Витрат з експлуатації будівельних машин та механізмів, що 
розраховані за усередненими показниками, наведеними у [63]. 
2.5.3.3 Вартості матеріальних ресурсів, що розраховані за середніми 
цінами, наведеними у Збірниках [23-25] з підвищенням їх рівня згідно з [62], та 
витрат на перевезення, що розраховані із застосуванням усереднених 
показників провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним 
транспортом, наведених у [64]. 
2.5.3.4 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів ураховані 
заготівельно-складські витрати: для всіх матеріалів, виробів та конструкцій, 
крім металевих – 2%; для металевих конструкцій – 0,75% від кошторисної 
вартості ресурсу. 
2.5.3.5 В умовах навчальної роботи допускається використання поточних 
розцінок Збірника [32] з подальшим урахуванням збільшення вартості ресурсів 
у рамках Зведеного кошторисного розрахунку в сумі коштів на покриття 
додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. Для цього слід 
урахувати за підсумком прямих витрат коефіцієнти зростання вартості 
будівельно-монтажних робіт (у гр. 7 локального кошторису) згідно з даними 
Держбуду України за відповідний проміжок часу, які щорічно публікуються у 
збірниках «Ценообразование в строительстве». 
2.5.4 Загальна вартість прямих кошторисних витрат за кожною роботою 
(графи 7, 8, 9), так само, як і витрати праці (графа 11) на виконання обсягів 
робіт за завданням, вираховуються перемножуванням відповідних одиничних 
показників (графи 5, 6 та 10) на кількість кожної роботи (графа 4). 
2.5.5 Повна вартість прямих витрат за кошторисом (графи 7,8,9) у рядку 
“Разом прямі витрати”, так само, як і витрати праці робітників-будівельників та 
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робітників-машиністів (графа 11), вираховуються як сума їх значень, наведених 
у кожному рядку за відповідною роботою. 
2.5.6 Урахування впливу особливих умов будівництва (додаток 2.9) 
виконують із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів [22], наведених у 
додатку 1.3 до трудовитрат робітників-будівельників і робітників-машиністів, 
до їх заробітної плати та до вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів. Визначене збільшення заробітної плати робітників-будівельників та 
витрат на експлуатацію будівельних машин та механізмів ураховуються також і 
в повній сумі прямих витрат. 
2.5.7 Значення показника “Вартість матеріалів виробів та конструкцій” 
вираховується як різниця між повною вартістю прямих витрат (графа 7) та 
сумою витрат на заробітну плату робітників-будівельників (графа 8) і 
експлуатацію будівельних машин та механізмів (гр. 9, чисельник). 
2.5.8 Значення показника у рядку “Всього заробітна плата” є сумою 
значень показників заробітної плати, наведених у графі 8 (будівельники) та у 
знаменнику у графі 9 (машиністи). 
2.5.9 У складі показників загальновиробничих витрат розраховується 
трудомісткість роботи тієї групи робітників, заробітна плата яких включається 
до загальновиробничих витрат, та загальна маса загальновиробничих витрат, 
що групуються у три блоки (додаток 2.8) та  розраховуються у вигляді таблиці. 
2.5.9.1 Трудомісткість у загальновиробничих витратах (гр. 6) 
визначається з урахуванням усереднених коефіцієнтів переходу (гр. 4), 
наведених у додатку 3.5, (графа 2) згідно з даними [37, 56], які показують 
рівень трудовитрат (людино-годин) робітників, чия заробітна плата відноситься 
до загальновиробничих витрат, відносно трудомісткості (людино-годин) 
робітників (гр. 2), чия заробітна плата ураховується у складі прямих витрат. 
2.5.9.2 I блок – “Заробітна плата у загальновиробничих витратах” (гр. 7) – 
визначається як добуток трудомісткості у загальновиробничих витратах (гр. 6) 
на середню вартість 1 люд.-години за 6 нормативним розрядом у розмірі     
14,77 грн. згідно з [37]. 
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2.5.9.3 II блок – “Обов’язкові збори та внески” – складається із сумарних 
зборів у Пенсійний фонд і внесків у Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, які з 01.07.2001 р. 
встановлений на рівні 39,77%  від фонду оплати праці згідно з [7,8,13 ]. 
Загальна сума обов’язкових зборів та внесків (графа 8) розраховується від суми 
заробітної плати робітників у прямих витратах за даними локального 
кошторису за рядком “Всього заробітна плата” та заробітної плати у складі 
загальновиробничих витрат, визначеної у I блоці. 
2.5.9.4 III блок – “Інші загальновиробничі витрати” – розраховуються з 
використанням усереднених показників витрат, які враховують розмір коштів, 
необхідних для покриття решти загальновиробничих витрат залежно від 
трудомісткості різних видів робіт згідно з [37, с. 128-130], наведених довідково 
у додатку 3.5, (графа 3). 
2.5.9.5 Загальна маса загальновиробничих витрат (гр. 10) визначається як 
сума трьох блоків, яка і наводиться у рядку “ Загальновиробничі витрати”  
(гр. 7) локального кошторису. 
2.5.10 Останніми рядками локального кошторису є: 
2.5.10.1 “Всього по кошторису” – це сума прямих витрат в цілому на 
комплекс робіт (гр. 7). 
2.5.10.2  “Кошторисна трудомісткість” – це сума трудомісткості робіт, які 
виконують робітники-будівельники, робітники-машиністи та робітники, 
заробітна плата яких ураховується у загальновиробничих витратах. 
2.5.10.3   “Кошторисна заробітна плата” – це сума заробітної плати того ж 
самого контингенту працюючих, трудомісткість роботи яких підраховується у 
рядку  “Кошторисна трудомісткість” (п. 3.5.10.2). 
2.5.10.4 Порядок розрахунку середнього розряду робіт на обсяг робіт в 
цілому наведений у додатку 2, п. 2.10. 
2.6 Приклад розробки локального кошторису у повному обсязі наведений 
у додатку 2.5, 2.7-2.10. 
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Завдання № 2. Скласти локальний кошторис за визначеним варіантом. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- порядок розробки локальних кошторисів [19, 33, 37, 53]; 
- метод урахування впливу особливих умов будівництва [27]; 
- склад  загальновиробничих витрат і порядок їх розрахунку [7, 8, 13, 35]. 
Студент повинен уміти: 
- користуватися Збірниками [22-25, 31, 32, 38-46]; 
- скласти локальний кошторис на зазначений обсяг робіт.  
Література: [7, 8, 13, 18, 19, 22-25, 27, 31-33, 35, 37, 46, 49-52, 55, 56, 62-64]. 
 
 
3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 3  
НА ТЕМУ  
“ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ” 
 
3.1 Відомість ресурсів до локального кошторису (додаток 2.7) містить три 
групи даних, визначених на обсяги комплексу робіт, передбачених завданням. 
Вважається доцільним скласти перед формуванням Відомості допоміжні 
накопичувальні таблиці за кожною з груп ресурсів, а потім виконати обробку 
результатів вибірки, розмістивши ресурси одним із методів їх групування: 
а) у порядку збільшення шифрів у рамках кожної частини Збірників      
(гр. 2); 
б) за алфавітним порядком найменування ресурсів (гр. 3); 
в) у порядку підвищення одиничної вартості ресурсів ІІ та ІІІ груп (гр. 6). 
3.2 Перша група ресурсів “Витрати праці” містить дані щодо кошторисної 
трудомісткості та середніх розрядів робіт. 
3.2.1 Витрати праці робітників-будівельників приймаються за даними 
локального  кошторису (додаток 2.5 гр. 11, рядок “Разом прямі витрати з 
урахуванням особливих умов будівництва”, чисельник). 
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3.2.2 Витрати праці робітників, зайнятих управлінням та 
обслуговуванням машин, приймаються також за даними локального кошторису 
(додаток 2.5, гр. 11, знаменник). 
3.2.3 Витрати праці робітників, заробітна плата яких ураховується у 
загальновиробничих витратах, приймаються за результатами розрахунків  
показників загальновиробничих витрат (додаток 2.8., гр. 6, рядок “Разом”). 
3.2.4 Середній розряд робіт ланки робітників-будівельників та 
монтажників розраховується таким чином: 
3.2.4.1 За кожною роботою визначається добуток нормативної 
трудомісткості (гр. 11 локального  кошторису) на середній розряд кожної з 
робіт згідно з даними [38-46, 49], наведеними у додатку 1.2, гр. 11. 
3.2.4.2 Середній розряд робіт розраховується як частка від ділення 
означеного вище [п. 3.2.4.1]  добутку на сумарну трудомісткість робіт ланки 
робітників-будівельників, тобто як середньозважена величина. При цьому 
недоречно використовувати підвищувальні коефіцієнти, які враховують 
особливі умови будівництва, тому що це не впливає на результат у цьому 
випадку. 
3.2.4.3 Приклад розрахунку наведений у додатку 2.10, розділ І. 
3.2.5 Середній розряд ланки робітників-машиністів розраховується також 
як середньозважена величина у такій послідовності: 
3.2.5.1 Спочатку розраховується середній розряд за кожною роботою, 
користуючись даними [47] щодо середніх розрядів за кожною машиною за її 
шифром та нормативного  часу використання кожної з машин, які наведені у 
[38-46, 49] (додаток 2.10, гр. 1-4 та 8, розділ II). 
3.2.5.2  Потім за кожною роботою визначається добуток нормативного 
часу використання машин (гр. 11 локального кошторису, знаменник) на 
визначений вище середньозважений розряд ланки робітників-машиністів. 
3.2.5.3 Середній розряд ланки робітників-машиністів розраховується як 
частка від ділення означеного вище [п. 3.2.5.2] добутку на сумарний 
нормативний час використання машин. 
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3.2.5.4 Приклад розрахунку наведений у додатку 2.10, розділ ІІ. 
3.2.5.5 Виконуючи розрахунки середнього розряду ланки робітників-
машиністів, слід пам’ятати, що час використання робітниками-будівельниками 
та монтажниками механізованих знарядь виробництва (гр. 4, у дужках), за 
якими не зазначено показника середнього розряду робіт (гр. 5), наведений у 
нормативах [38-46, 49], лише для розрахунку вартості їх експлуатації і в 
розрахунках середнього розряду робіт (гр. 6) не ураховується. 
3.2.6 Середній розряд в цілому на комплекс робіт визначається також як 
середньозважена величина з урахуванням трудомісткості робіт ланки 
робітників-машиністів та ланки робітників-будівельників з використанням 
результатів розрахунків I і II розділів додатку. 
3.2.7 Завершується розрахунок показників І групи “Відомості ресурсів” 
визначенням повної кошторисної трудомісткості робіт на комплекс, яка 
складається з трудомісткості трьох груп працюючих: 
1) робітників-будівельників та монтажників; 
2) робітників, зайнятих на  управлінні та обслуговуванні машин; 
3) робітників, заробітна плата яких ураховується у загальновиробничих 
витратах. 
3.3 Витрати ресурсів за II групою “Будівельні машини та механізми” 
включають показники витрат часу їх експлуатації та кошторисної вартості. 
3.1.1 Витрати часу експлуатації визначаються як сума добутків 
нормативного часу експлуатації кожної з машин на вимірник кожної з робіт 
комплексу згідно з даними [38-46, 49], наведеними у додатку 3.6, на обсяги 
робіт за даними додатку 1.2. 
3.1.2 Поточна ціна за 1 машино-годину приймається згідно з даними [63], 
наведеними у додатку 3.7. 
3.4. Витрати ресурсів за III групою “Будівельні матеріали, вироби та 
конструкції” визначаються аналогічно витратам ресурсів за II групою. 
3.4.1. Кількість витрачених ресурсів  розраховується як сума добутків 
витрат кожного з ресурсів, що встановлені на вимірник кожної з робіт та 
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наведені у додатках 3.2 і 3.3, на обсяг роботи (додаток 1.2). 
3.4.2 Поточні ціни за одиницю виміру матеріальних ресурсів 
приймаються згідно з [23-25, 61], які довідково наведені у додатку 3.4. 
3.5 Підсумки у II і III групі ресурсів не розраховуються. 
 
Завдання 3. Сформувати відомість ресурсів до локального кошторису, 
згрупувавши ресурси II та III груп за алфавітним порядком їх найменувань. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- склад показників, наведених у Збірниках [22-25, 38-49, 63]. 
Студент повинен уміти: 
- користуватися збірниками [22-25, 38-49, 63], 
- розраховувати середній розряд ланки робітників-будівельників та 
монтажників, ланки робітників-машиністів, а також середній розряд будь-якого 
комплексу будівельно-монтажних робіт в цілому; 
- сформувати накопичувальну відомість ресурсів до локального 
кошторису та виконати групування ресурсів в цілях подальшої зручності 
користування нею у практичній діяльності. 
Література: [22-25, 38-49, 63].  
 
 
4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 4  
НА ТЕМУ  
“ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТНОГО КОШТОРИСУ” 
 
4.1 Приступаючи до роботи над темою, слід уважно розглянути склад 
показників об’єктного кошторису, який об’єднує локальні кошториси на 
виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт і придбання 
та устаткування. 
4.2 Розраховувати повну вартість будівництва об’єкту, кошторисну 
трудомісткість та кошторисну заробітну плату слід користуючись даними 
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додатка 1.4, в якому наведені значення кошторисної вартості інженерного 
забезпечення об’єкта та придбання господарчого інвентаря за видами робіт 
(умовно) у відсотках від кошторисної вартості локального кошторису на 
загальнобудівельні роботи (додаток 2.5, гр. 7 за рядком “Всього за 
кошторисом”). 
4.3 Завершується складання об’єктного кошторису визначенням 
показника одиничної вартості (гр. 11) як частки від ділення повної кошторисної 
вартості (гр. 8) на встановлений вимірник одиничної вартості об’єкта  
(додаток 1.1 гр. 2). Розраховується цей показник як за видами робіт, так і за 
рядком “Всього”. 
4.4 Приклад складання об’єктного кошторису наведений у додатку 2.4, у 
примітках до якого подані вказівки щодо визначення вартості устаткування, 
кошторисної трудомісткості та заробітної плати за видами робіт. 
 
Завдання № 4. Визначити повну вартість будівництва об’єкта за даним 
варіантом за формою об’єктного кошторису. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- склад показників об’єктного кошторису та порядок їх розрахування  [33]. 
Студент повинен уміти: 
- скласти об’єктний кошторис за правилами [37]. 
Література: [33, 37]. 
 
 
5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 5  
НА ТЕМУ 
“ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК” 
 
5.1 Виконання завдання слід починати з вивчення: 
- форми та призначення Зведеного кошторисного розрахунку; 
- складу робіт та витрат, які входять до нього; 
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- групування робіт та витрат за главами і графами форми згідно з 
правилами [37]; 
- порядку та призначення проміжних підсумків (додаток 3.12); 
- правил визначення лімітованих витрат підрядника та витрат, пов’язаних 
з особливими умовами будівництва, які обґрунтовуються у проектах організації 
будівництва [37, п.п. 2.8.11 та 2.8.12]; 
- складу інших витрат замовника і методів визначення їх величини  
[37, п.п. 2.8.13.-2.8.15]; 
- складу показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 
Зведеного кошторисного розрахунку та методів їх розрахування [37, п. 2.8.16]; 
- порядку визначення зворотніх сум [37, п.2.8.18.1]. 
 
5.2 Далі слід детально розібратися у розподіленні вартості будівництва на 
витрати замовника та витрати підрядчика і подальшому розподіленні вартості 
товарної будівельної продукції на безпосередні та супровідні роботи і витрати 
[37, п.п. 3.2.3 та 3.2.4]. 
 
5.3 Розробку Зведеного кошторисного розрахунку виконують у такій 
послідовності: 
5.3.1 Вносять підсумки об’єктного кошторису (додаток 2.4.) у графи 
глави 2 “Основні об’єкти будівництва”.  
5.3.2 Розраховують витрати за главою 1 “Підготовка території 
будівництва” на оформлення земельної ділянки та на освоєння території 
будівництва відповідно у розмірі 0,5% та 0,1% (умовно) від кошторисної 
вартості будівництва основного об’єкту (додаток 2.4, гр. 8, рядок “Всього”). 
5.3.3 Витрати за главами 3-4 розраховують  аналогічно витратам за 
главою 1 у відсотках (умовно) від кошторисної вартості будівництва основного 
об’єкта, користуючись даними додатку 1.5  за варіантом з подальшим 
розподілом визначеної вартості за видами робіт і витрат аналогічно 
розробленому прикладу. 
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5.3.4 Витрати за главою 7 «Благоустрій та озеленення території» також 
визначаються від кошторисної вартості будівництва основного об’єкта у 
розмірі 1% (умовно). 
5.3.5 Ліміт коштів на зведення та розбирання тимчасових титульних 
будівель та споруд (глава 8) визначаються згідно з нормативами [57,  
С. 138-141], наведеними у додатку 3.8, (графа 2), у відсотках від кошторисної 
вартості будівельних і монтажних робіт за рядком “Разом за главами 1-7” 
Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5). 
При цьому у проектах розширення об’єктів виробничого призначення 
(варіанти 2, 5, 10, 11, 12) до норм застосовується знижувальний коефіцієнт 0,8 
[37, С. 142]. 
5.3.6 Ліміт додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт 
у зимовий період (глава 9) визначається згідно з нормативами [58, С. 147-158], 
наведеними у додатку 3.8 (графа 3), у відсотках від кошторисної вартості 
будівельних і монтажних робіт за рядком “Разом за главами 1-8 Зведеного 
кошторисного розрахунку” (графи 4 та 5). 
При цьому для умов будівництва у м. Харкові норми збільшуються на 
5%, які враховують додаткові витрати, пов’язані з впливом на умови 
будівництва вітру швидкістю понад 10 м/сек. протягом кількості днів більше 
врахованої нормами [37, С. 156]. Цей коефіцієнт (1,05) ураховується за всіма 
варіантами. 
За варіантом 18 до усереднених кошторисних норм застосовується 
підвищувальний коефіцієнт 1,7, який ураховує наявність у проектах на 
будівництво житлових цегляних будинків зовнішніх інженерних мереж, 
благоустрою і т.п. 
Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній 
період під відкритим небом при температурі зовнішнього повітря більше +27о С  
визначаються за усередненими показниками від вартості будівельно-монтажних 
робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості 
будівництва, які складають 0,35% [37, п. 3.2.10.10]. 
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5.3.7 У главу 10 включаються витрати на: 
5.3.7.1 Утримання служби замовника та технічний нагляд в 
установленому [21] розмірі – 2,5% від повної кошторисної вартості робіт за 
главами 1-9, графа 8 Зведеного кошторисного розрахунку. 
5.3.7.2 Здійснення проектно-вишукувальними організаціями авторського 
нагляду в установленому [16] розмірі 0,15% від кошторисної вартості 
будівельних та монтажних робіт за главами 1-9 (графи 4 та 5 Зведеного 
кошторисного розрахунку). 
5.3.7.3 Роботи замовника, які пов’язані з проведенням тендерів у 
рекомендованому [37, п. 2.8.13.] розмірі – 0,2% [37, п. 2.8.13] від повної 
кошторисної вартості робіт за главами 1-9 (графа 8 Зведеного кошторисного 
розрахунку). 
5.3.8 Витрати за главою 11 на “Підготовку експлуатаційних кадрів” 
передбачаються тільки у проектах будівництва нових підприємств і в рамках 
навчальної роботи не розраховуються. 
5.3.9 У главу 12 включаються витрати на: 
5.3.9.1 Виконання проектно-вишукувальних робіт у відсотках (умовно) 
від вартості ремонтних, будівельних та монтажних робіт за підсумком глав 1-10 
Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5) для стадії техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО) у розмірі 4%; для проектів з використанням 
типових проектних рішень (ТП) у розмірі 2%; для індивідуальних та робочих 
проектів (ІП та РП) у розмірі 3%. 
5.3.9.2 Проведення експертизи проектно-вишукувальної документації в 
установленому  [10, 17] розмірі – 10% від вартості її розробки. При цьому на 
стадії ТЕО використовується знижуючий коефіцієнт (0,6), а на стадії РП – 
підвищуючий (1, 1). 
5.3.10 За підсумком за главами 1-12 вираховуються: 
5.3.11 Кошторисний прибуток (П) з використанням усереднених 
показників витрат, наведених згідно з [37] у додатку 3.9 та загальної 
трудомісткості робіт, які включені до зведеного кошторису. Розмір 
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усередненого кошторисного прибутку наведений у додатку 3.9. згідно з [59,     
С. 173].  
5.3.12 Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва у відсотках 
від повної вартості будівництва за підсумком глав 1-12 Зведеного 
кошторисного розрахунку (графа 8). Усереднений розмір показника, наведений 
у додатку 3.10 згідно з [60, С. 174-176], залежить як від стадії проектування, так 
і від характеру та виду будівництва. 
5.3.13 Кошти на страхування ризиків, розмір яких приймається на рівні не 
більше 2% згідно з [37, п. 3.1.21] від повної вартості будівництва за підсумком 
глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графа 8). Витрати, пов’язані з 
формуванням страхового фонду документації України визначаються у розмірі 
0,06% від підсумку глав 1-9. 
5.3.14 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами, згідно з рекомендаціями Держбуду України [36, 54]. Приклад 
розрахування розміру коштів на покриття подорожчання вартості будівельно-
монтажних робіт (період між розробкою інвесторської документації та 
закінченням будівництва) наведений у додатку 2.12. Розрахунок слід 
виконувати у такій послідовності: 
5.3.14.1 Установити тривалість періоду, за який розраховуються кошти  
(у місяцях), виділивши період між розробкою інвесторської документації та 
початком будівництва. 
5.3.14.2 Розподілити кошторисну вартість будівельних та монтажних 
робіт, яка приймається за підсумком глав 1-12  Зведеного кошторисного  
розрахунку (графи 4 та 5), за кварталами періоду будівництва. 
5.3.14.3 Встановити прогнозні значення індексу змін ринкової вартості 
будівельно-монтажних робіт на кінець кожного кварталу відносно строку 
початку проектування, керуючись довідковими даними Держбуду України, що 
друкуються у [54] та щомісячному Збірнику офіційних документів 
[“Ценообразование в строительстве”]. 
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5.3.14.4 Розраховувати показники середньоквартального збільшення 
індексів відносно строку початку будівництва. Середнє збільшення  індексу за 
період визначається як добуток індексів усіх попередніх кварталів, зменшений 
на одиницю та помножений на 0,5 (або поділений навпіл). 
5.3.14.5 Розмір коштів на покриття інфляції розраховується як сума 
подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт у кожному кварталі. 
5.3.15 Останніми у складі витрат розраховують суми податків, зборів, 
обов’язкових платежів, які встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва. 
5.3.15.1 Основою для визначення суми Комунального податку є сумарна 
нормативна активна трудомісткість усіх робіт, урахованих Зведеним 
кошторисним розрахунком за підсумком глав 1-12, графи 4 та 5. Відсутність у 
рамках навчальної роботи цього показника, визначеного прямою лічбою у 
локальних кошторисах, примушує до використання умовних питомих 
показників нормативної трудомісткості на тисячу гривень (додаток 2.11, п. 1.1), 
а також розподілення вартості будівельно-монтажних робіт (за підсумком глав  
1-7 Зведеного  кошторисного розрахунку, графи 4 та 5)  за умовною структурою 
(додаток 2.11, п. 1.2) на прямі та загальновиробничі  витрати.  
Нормативна трудомісткість визначається як сума добутків вартості 
кожного виду робіт на  питомий показник трудомісткості (додаток 2.11, п. 1.3). 
Сума Комунального податку розраховується за встановленою  ставкою – 
10% від мінімального фонду заробітної плати будівництва об’єкта, розрахованого 
на основі мінімальної ціни 1 людино-години як частки від ділення розміру 
мінімального доходу громадян (який не оподатковується) на середньомісячну 
норму робочого часу на 1 робітника у поточному році [29]. Приклад розрахунку 
суми Комунального податку наведений у додатку 2.11, п.п. 2-7. 
5.3.15.2 Податок на додану вартість визначається у розмірі   20%  [12] від 
повної кошторисної вартості будівництва (від витрат від глави 1 до 
Комунального податку включно) за графою 8 Зведеного кошторисного 
розрахунку. 
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5.3.16 Після підсумку вартості усіх робіт та витрат  нижче рядка “Всього 
за зведеним кошторисним розрахунком” визначаються так звані “Зворотні 
суми” [37, п. 2.8.18], які у рамках навчальної роботи обмежені розрахунком 
вартості матеріалів та виробів, що одержують від розбирання тимчасових 
будівель та споруд. Ці зворотні суми розраховуються у розмірі 15% від 
кошторисної вартості тимчасових титульних будівель та споруд, визначеної у 
главі 8. 
 
Завдання 5. Визначити повну вартість будівництва об’єкт з урахуванням 
усіх супровідних робіт і витрат за даним варіантом завдання (додаток 1) за 
формою  Зведеного кошторисного розрахунку. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- форму та призначення Зведеного кошторисного розрахунку, 
номенклатуру робіт і витрат, які включаються до нього; 
- групування робіт і витрат за главами та графами [37, додаток Б]; 
- призначення проміжних підсумків за главами 1-7, 1-8, 1-9, 1-12; 
- правила визначення лімітованих  та інших витрат [37, п.п. 2.8.11-2.8.15]; 
- склад показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 [37, 
2.8.16-2.8.18]; 
- склад робіт і витрат, що належать до діяльності підрядника, та 
розподілення їх на безпосередні та супровідні [ 37, п. 3.2.3 та 3.2.4]. 
Студент повинен уміти : 
- скласти Зведений кошторисний розрахунок за правилами [37]. 













Додаток 1  
ВИХІДНІ ПРОЕКТНІ ДАНІ 
 
Д. 1.1 Характеристика об’єкта 
№ 
варіанта 




1. Теплова електростанція потужністю 100 тис. кВт ТП 
2.  Сталеливарний цех потужністю 100 т ТЕО 
3. Цех з виробництва конструкцій з бетону 
потужністю 100 тис. шт. 
РП 
4. Цех насичування деревини потужністю 50 м³ РП 
5. Поліграфічний цех потужністю 3000 умовно-
друкарських аркушів 
ТЕО 
6. Їдальня на 40 посадкових місць РП 
7. Складський корпус на 50 т вантажообігу РП 
8. Районна телефонна станція на 5 тис. абонентів ТЕО 
9. Інструментальний цех потужністю 20 тис. одиниць ІП 
10. Цех ремонту вагонів на 30 одиниць ІП 
11. Цех збирання промислових приладів потужністю 
200 одиниць 
ТЕО 
12. Цех збирання та випробування тракторів 
потужністю 120 одиниць 
ІП 
13. Мережа водопостачання довжиною 10 км РП 
14. Мережа каналізації довжиною 7 км РП 
15. Мережа газопроводу довжиною 12 км РП 
16. Котельня потужністю 10 Гкал/год. РП 
17. Мережа електропостачання довжиною 15 км РП 
18. Житловий 9-поверховий цегляний будинок у м. 
Харкові 
РП 
19. Санаторій-профілакторій на 50 місць РП 










Д. 1.2 Обсяги комплексів робіт 
Перша літера прізвища виконавця 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Земляні  роботи 
1 1 1-11-1 Разработка в  отвал грунта 1 
группы экскаватором 
“драглайн” с ковшом 
ёмкостью  
2,5 м³, 1000м³. 0,20 0,10 0,30 0,50 0,40 0,60 3,3 
2 2,19 1-24-1 Разработка грунта 1 группы 
бульдозером  
мощностью до  80л.с., 
1000м³ 0,40 0,20 0,10 0,30 0,50 0,60 4,7 
3 13,14,15 1-48-1 Рытьё траншеи для 
трубопроводов диаметром  
1200 мм в грунтах 1группы 
глубиной 2,2 м 
одноковшовым 
экскаватором с ковшом  
ёмкостью  1,0м³, 1км 0,80 3,00 2,00 5,00 4,00 7,00 1,9 
4 6,7,8,20 1-71-1 Засыпка траншей грунтом 1 
группы бульдозером 
мощностью 410 л.с. 1000м³. 0,15 0,10 0,25 0,20 0,35 0,30 5,2 
5 5,16,9,12 1-72-1 Предварительная 
планировка площадей  
бульдозером мощностью 
410 л.с. 1000м². 1,20 0,90 0,80 1,00 1,10 0,70 5,2 
6 10,11 1-134-1 Уплотнение грунта 1 группы 
пневматиче-скими 
трамбовками, 100м³ 0,90 0,41 0,53 0,62 0,37 0,70 3,0 
7 3,18,4,17 1-165-1 Копание ям вручную в 
грунтах 1 группы глубиной 
до 0,7м, без откосов  100м³. 0,50 0,60 0,40 0,20 0,30 0,10 2,0 
2. Фундаменты 
8 2,9,16,18 7-1-1 Укладка сборных 
железобетонных блоков, 
ленточных фундаментов 
весом до 0,5т при глубине 
котлована до ум. 100 шт 
конструкции 3,10 3,05 1,20 1,40 2,60 2,90 3,2 
9 1,3,7,10 7-1-2 Укладка сборных 
железобетонных плит 
ленточных фундаментов 
массой до 1,5т. при глубине 
котлована до 4м.  100шт. 
конструкций 1,51 3,03 2,50 4,10 4,20 3,85 3,3 
1
0 
20 7-1-5 Укладка сборных 
железобетонных 
фундаментов под колонны 
массой до 0,5т.,100шт. 
конструкций 2,10 2,05 3,41 3,03 1,35 1,50 3,3 
 
 30 
Продовження додатка Д. 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11 4,11,12,
19 
7-1-12 Укладка сборных 
железобетонных 
фундаментов под колонны  
при глубине котлована 
более 4м и массе 
конструкции до 1,5т.,100 шт. 
конструкций 2,70 2,00 1,40 3,15 1,70 1,52 3,3 
12 5,6,8 7-1-13 То же что и при массе 
конструкции до 3,5т., 100шт 
конструкций  1,80 3,00 3,10 2,50 6,05 5,12 3,4 
13 13,14,1
5,17 
7-1-15 Укладка сборных 
железобетонных 
фундаментных балок 
длиной до 6м., 100шт  
конструкций 9,0 5,3 1,40 1,8 1,10 3,0 3,8 
3. Стены 
14 3,12,4,9 7-5-2 Установка сборных 
железобетонных колонн 
прямоугольного сечения 
массой до 2т. в стаканы 
фундаментов зданий,  
100шт. конструкций 6,01 2,02 1,40 3,00 1,80 0,90 3,8 
15 19 7-5-17 Установка сборных 
железобетонных колонн 
прямоугольного сечения 
массой до 2т. в стаканы 
фундаментов сооружений, 
100шт. конструкций 2,70 1,50 1,40 0,60 1,70 0,90 3,8 
16 7,10, 
16 
7-16-1 Установка сборных 
железобетонных панелей 
наружных стен длиной до 
7м., площадью до 10м², 
100шт. конструкций 4,30 2,10 2,90 1,50 2,10 0,70 4,1 
17 20 8-6-1 Кладка наружных простых 
стен из керамического 
кирпича при высоте этажа 
до 4м, м3 58,00 25,0 – – – – 2,7 
18 15,17,1
8 
8-8-1 Устройство прямоу-гольных 
армированных столбов из 
керами-ческого кирпича при 
высоте этажа до 4м.,м³ 3,50 1,70 2,80 1,40 4,10 2,0 3,7 
19 6,11,13,
14 
8-13-5 Кладка сложных нару-жных 
стен из керамического 
камня при высоте этажа до 





8-14-3 Кладка неармированных 
перегородок толщиной 
120мм из керамиче-ского 
камня при высоте этажа до 
4м.,  100м² перегородок 7,0 5,80 5,20 8,30 10,10 6,20 2,7 
21 9,12 7-18-5 Установка сборных ж/б 
панелей перегородок 
площадью до 2м², 100шт. 
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8-14-1 Кладка армированных 
перегородок 
 из керамического камня 
толщиной 120мм при высоте 
этажа до 4м², 
100м² перегородок 1,70 0,80 1,05 0,50 2,10 1,20 2,8 
23 2,4,5, 
16,19 
8-24-1 Установка перегородок из 
гипсовых плит толщиной до 
100мм в один  слой при 
высоте этажа до 4м., 100м² 
перегородок 20,00 10,01 25,02 12,06 30,05 15,04 3,4 
24 10,18 8-24-3 Установка перегородок 
толщиной до 100мм в два 
слоя из гипсовых плит при 
высоте этажа до 4м., 100м² 
перегородок 2,50 1,20 1,90 0,90 1,30 0,60 3,8 
25 13,14,1
5 
8-25-3 Заполнение проёмов 
перегородок стеклянными 
блоками при высоте этажа 
до 4м., 100м² перегородок 3,10 1,50 5,20 2,70 7,40 3,6 3,3 
5. Перекрытия  и  покрытия 
26 1,2,11,1
5,17 
7-3-4 Укладка железобетонных 
плит пе-рекрытий массой  
до 5т. Площадью  
до 5м², 100шт конструкций 1,10 0,50 0,90 0,40 1,40 0,70 3,5 
27 3,4,5,6,
18 
7-9-10 Укладка железобетон-ных 
подкрановых балок 
 массой до 5т. длиной до 6м 
при массе колонн  
до 10т. и высоте здания до 
15м, 100шт конструкций 3,02 1,50 5,01 2,50 0,70 3,50 4,1 
28 9,10, 
12 
7-11-4 Укладка сборных 
железобетонных  перемычек 
массой более 1,5т. при 
наибольшей  массе 
элементов до 5т., 100шт 
конструкций 1,03 0,50 0,90 0,40 1,60 0,80 3,4 
29 7,8,16,1
9 
7-13-1 Укладка сборных 
железобетонных плит 
покрытия площадью до 10м² 
при массе строительных 
конструкции до 10т. и 
высоте здания  
до 25м, 100шт конструк-ций 0,60 0,30 0,50 0,20 0,20 0,10 3,5 
30 20 7-15-13 Укладка железобетонных 
пролетных плит покрытий 
шириной 1,5м по ригелям с 
полками при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 8т., 100шт конструкций 0,10 – – – – – 3,6 
31 13,14 7-31-5 Установка в сооружениях 
сборных железобетонных 
прямоугольных лотков 
сечением до 0,2м², 100шт 
конструкций  
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11-4-5 Устройство обмазочной 
гидроизоляции в 1 слой, 
толщиной 2 мм,  100м² 1,06 0,55 12,04 6,03 4,92 2,51 4,9 
33 1,16 11-8-2 Устройство шлаковой 
засыпной теплоизоля-ции, 
м³ 2,50 1,20 3,10 1,60 4,80 2,40 2,1 
34 2,12 11-11-1 Устройство цементной 
стяжки толщиной  20мм, 
100м² 3,50 1,70 10,0 5,0 2,10 1,0 4,0 
35 5,6 11-15-1 Устройство покрытия из 





покрытия, 100м² 0,90 0,40 2,02 1,01 5,10 2,60 3,4 
37 4,9 11-19-1 Устройство литых покрытий 
из асфальто-бетона, 100м² 4,30 2,10 2,80 1,40 3,40 1,70 3,1 
38 17 11-25-1 Устройство покрытия из 
брусчатки по готовому 
подстилающему слою с 
заполнением швов песком, 
100м² 0,50 0,20 0,20 0,10 0,30 0,40 3,4 
39 8 11-34-3 Устройство покрытия из 
штучного паркета (без 
жилок), 100м² 5,02 2,50 6,30 3,10 4,80 2,40 3,4 




подоснове, 100м² 1,10 0,60 2,20 1,10 3,30 1,75 2,7 




12-1-1 Устройство рулонной 
скатной кровли из двух 
слоёв  пергамина 
кровельного П350 и 
верхнего слоя из 
стеклорубероида СРК,  
100м² кровли 4,0 2,0 5,1 2,6 6,3 3,1 3,8 
42 3,4,9, 
18 
12-1-4 Устройство трёх- слойной 
рулонной скатной кровли из 
рубероида кровельного РКК 
с защитным слоем из гравия 
на битумной мастике, 100м² 




слойной кровли из битумной 
мастики с армирующими 
проклад-ками из 
стеклосетки с защитным 
слоем из гра-вия и верхним 
слоем из пергамина, 100м² 
кровли 5,33 2,65 2,56 1,22 4,14 2,01 3,4 
44 13,14,1
5, 17 
12-10-2 Устройство кровель из 
волнистых асбестоцемент-
ных листов среднего 
профиля по деревянной 
обрешетке с её устройством,  
100м² кровли 3,16 1,63 2,32 1,11 1,95 0,94 3,1 
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8. Заполнение промов 
45 20 15-201-
1 
Остекление окон стеклом 
оконным толщиной 2мм марки 
М5 в два переплёта, 
открывающихся в одну 
сторону, 100м² 0,03 – – – – – 3,0 
9. Отделочные работы 
46 5 15-14-1 Наружная облицовка 
бетонных стен керамическими 
отдельными плитками на 
полимерцементной мастике,   
100м² 5,93 2,96 4,32 2,15 2,71 1,54 4,1 
47 18,19 15-17-1 Гладкая облицовка кирпичных 
стен искусствен-ными 
плитками без установки 
плиток туалетного гарнитура,  
100м²  1,35 0,62 2,51 1,24 1,96 3,03 3,4 
48 8,13,14 15-25-3 Облицовка четырёхгранных 
колонн полироваными 
гранитными плитами 
толщиной до 30мм при числе 
плит на 1м² до 6 шт, 100м²     12,01 6,04 9,02 4,50 15,03 7,50 4,3 
49 1,6,7,11 
12,16 
15-51-1 Улучшеная штукатурка стен 
фасада отделочным цементно-
известковым раствором 1:1:6 
по камню,  100м² 3,02 1,50 1,81 0,90 7,52 3,61 4,4 
50 15,17 15-61-3 Улучшенное оштукатуривание 
стен цементным раствором по 
бетону,  100м²      1,60 0,85 0,96 0,40 0,55 1,00 4,0 
51 2,3,4,9,
10,20 
15-63-1 Простая штукатурка 
внутренних поверхностей 
наружных стен отделочным 
цементно-известковым 
раствором 1:1:6,100м² 2,50 6,00 9,00 4,50 18,00 9,00 3,7 
 
Примітка: Найменування робіт (гр. 3) наведені мовою оригіналу. 
 
Д. 1.3 Особливі умови здійснення робіт [27] 
Умови будівництва об’єкта  




1 2 3 
1. Виконання будівельних робіт в охоронній зоні ЛЕП. 
2. Будівництво нових об’єктів на території діючих підприємств. 
3. Виконання робіт на відкритих та на піввідкритих виробничих 
майданчиках.  
4. Будівництво інженерних мереж та споруд, об’єктів житлово-
цивільного призначення в обмежених умовах забудованої 
частини міста. 
5. Виконання будівельних робіт в спорудах, що експлуатуються 
та звільнені від устаткування. 
6. Виконання будівельних робіт в спорудах, що експлуатуються 
з наявністю в зоні проведення робіт діючого устаткування 

























Д. 1.4. Укрупнені показники для визначення кошторисної вартості за 
видами робіт в об'єктному кошторисі 
(умовно у відсотках від кошторисної вартості по рядку “Всього по 
кошторису”, графа 7 Локального кошторису на загальнобудівельні роботи) 
 






























































































































































































































Примітка 1. Кошторисна вартість устаткування визначена з урахуванням 
додаткових витрат на придбання та доставлення його на приоб’єктний склад, які 
складають: вартість тари упаковки та реквізиту – 0,5%, транспортні витрати – 3%, 
витрати на комплектацію –0,4%, заготівельно-складські витрати – 0,9% за формулою 
(1+0,001+0,005+0,004)х1,03х1,009--1=0,059=5,9%. 
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Д. 1.5 Укрупнений розмір витрат за главами 3-6 Зведеного 
кошторисного розрахунку 
(умовно у відсотках від кошторисної вартості за даними графи 8 
об’єктного кошторису, рядок “Всього”) 
 
Розмір витрат, % 
№ 
варіантів Глава 3 (склади) 



















































































































Д. 1.6 Завдання для розробки індивідуальної одиничної розцінки 
№ 
варіанта 
Шифр РЕКМ [38-46] Вимірник 
1 2 3 
1. 7-1-2 100 шт. конструкцій 
2. 7-1-1 100 шт. конструкцій 
3. 7-5-2 100 шт. конструкцій 
4. 7-1-12 100 шт. конструкцій 
5. 7-1-13 100 шт. конструкцій 
6. 8-13-5 1 м3 кладки стін 
7. 7-16-1 100 шт. конструкцій 
8. 7-13-1 100 шт. конструкцій 
9. 7-18-5 100 шт. конструкцій 
10. 8-24-3 100 м2 перегородок 
11. 7-3-4 100 шт. конструкцій 
12. 7-11-4 100 шт. конструкцій 
13. 11-4-5 100 м2  ізоляції 
14. 12-10-2 100 м2 покрівлі 
15. 15-61-3 100 м2 поверхні 
16. 15-51-1 100 м2 поверхні 
17. 11-25-1 100 м2 покриття 
18. 15-17-1 100 м2 поверхні 
19. 12-3-1 100 м2 покрівлі 









Додаток 2  
ПРИКЛАД РОЗРОБКИ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ  (ВАРІАНТ №20) 
 
Д. 2.1 Склад документації: 
1. Пояснювальна записка. 
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. 
3. Об’єктний кошторис №2-1. 
4. Локальний кошторис №2-1-1. 
5. Розрахунок одиничної вартості роботи у поточних цінах за станом на 1 
січня 2008 року. 
6. Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 з поточними 
цінами франко-приоб’єктний склад станом на 1 січня 2008 року. 
 
Д. 2.2 Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної 
документації 
Будівництво розташоване на території м. Харкова. 
Кошторисна документація розроблена з використанням: 
- Правил визначення вартості будівництва, ДБН Д. 1.1-1-2000  [19, 33, 37]. 
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи,  
ДБН Д. 2.2-99 [38-46]. 
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і 
механізмів, ДБН Д. 2.7-2000  [47,48]. 
Інвесторська кошторисна документація розроблена у поточних цінах на 
трудові та матеріально-технічні ресурси за усередненими даними Держбуду 
України за станом на 01.01.2010  [22-25, 29-32, 50, 52, 55-64]. 
З метою засвоєння методу використання кошторисів об’єктів-аналогів, 
складених у цінах попередніх періодів, у підсумок локального кошторису, 
розробленого у базових цінах будь-якого року включаються цінові поправки 
для приведення вартісних показників об’єктів-аналога до поточного рівня за 
індексами, наведеними у додатках 3.12 та 3.13. 
 38 
При розрахунках визначені такі показники та нарахування: 
1. Загальновиробничі витрати розраховані згідно з усередненими 
показниками ДБН Д. 1.1-2000, додаток 3 [35, 37, 56]. 
2. Усереднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання 
титульних тимчасових будівель та споруд прийнятий за даними ДБН Д. 1.1-1-
2000, додаток 6 [57]–1,9%. 
3. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при 
виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період прийнятий за даними 
ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 8 [58]–0,5% з підвищуючим коефіцієнтом, що 
ураховує понаднормативну кількість днів з силою вітру понад 5 м/год. 
4. Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві (коефіцієнт) 
прийнятий умовно у розмірі 1,135. Кошти на покриття витрат, пов’язаних з 
інфляційними процесами, визначені із розрахунку початку  будівництва у квітні 
2008 року та завершення у грудні 2008 року.  Розмір коштів визначений 
відповідно з [36]. 
5. Усереднений показник кошторисного прибутку прийнятий за даними 
ДБН Д. 1.1-2000, додаток 12 у розмірі 17%  [59]. 
6. Ставка комунального податку – 10%. 
Всього за Зведеним кошторисним розрахунком – 747,17 тис. грн.  
у тому числі: 
- вартість будівельно-монтажних робіт – (401,35+71,40) = 472,75 тис. грн;  
- вартість обладнання та устаткування – 26,29 тис. грн;  
- інші витрати – 248,13 тис. грн; 
 
Кошторисні трудовитрати будівництва складаються з трудовитрат у 
прямих витратах за даними об’єктного кошторису, у ліміті витрат на зведення 
та розбирання тимчасових будівель та споруд та коштів на подорожчання 
будівельно-монтажних робіт у зимовий період (нормативи наведені у  
додатку 3.15) і дорівнюют в цілому 3,08 тис. люд.-год.     
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Середня заробітна плата, виходячи з середньомісячної норми робочого 
часу на 1 робітника у режимі повної зайнятості, яка встановлена на  
40-годинний робочий тиждень – 1500 грн, що відповідає середньому розряду 
складності робіт у будівництві в цілому – 3,8. 
За підсумком зведеного кошторисного розрахунку наведені «Зворотні 
суми», які враховують реалізацію матеріалів та виробів, отриманих від 
розбирання тимчасових будівель та споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості 




Д. 2.3 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
професійно-технічного училища на 300 учнів 
 
Розроблений у поточних цінах станом на 1 січня 2008 року 



















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Додаток 1.5, 
прим. 1 
Глава 1. Підготування території будівництва 
Оформлення земельної ділянки  
















2 Додаток 1.5, 
прим. 1 












3 Лок. кошторис №2-
1-1,  
додаток 2.5 
Глава 2. Основні об’єкти будівництва 
 
Професійно-технічне училище на 300 учнів 363,20* 43,58* 10,99 14,53 432,30 
4 Додаток 1.5, гр. 2 Глава 3.  Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення Витрати не передбачаються 
5 Додаток 1.5, гр. 3 Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства 
432,3 х 0,012 = 5,19,  
у тому числі: 
гр. 4, 5,19 х ·0,1 
гр. 5, 5,19 х 0,2 











6 Додаток 1.5, гр. 4 Глав 5. Об’єкти транспортного господарства та зв’язку 
423,3 х 0,01 = 4,32, 
у тому числі: 
гр. 4, 4,32· х 0,2 
гр. 5, 4,32 х ·0,3 
















7 Додаток 1.5, гр. 5 Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, 
каналізації, теплопостачання та газопостачання 
432,3 х 0,11 = 47,55, 
у тому числі: 
гр. 4, 47,55 х 0,3 
гр. 5, 47,55 х 0,5 
























1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Розділ 6, п. 6.3.4 Глава 7. Благоустрій та озеленення території 
423,3 х 0,02 = 8,65 8,65* - 
 
- - 8,65 
  Разом за главами 1-7 391,81* 69,70* 26,29* 16,69 504,49 
9 Додаток 3.8, гр. 2 Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди 
Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 
споруд  (391,81+69,70) х 0,019 = 8,77 7,44* 1,33* - - 8,77 
  Разом: за главами 1-8 399,25* 71,03* 26,29 16,69 513,26 
10 Додаток 3.8, гр. 3, 
прим. 2 
Глава 9. Інші роботи та витрати 
Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних 
робіт в зимовий період 
(399,25+71,03) х 0,005·1,05=2,47 2,10* 0,37* - - 2,47 
  Разом за главами 1-9 401,35* 71,40* 26,29 16,69 515,73 
11 [21], Розділ 6,          
п. 6.3.7.1 
Глава 10. Утримання служби замовника та технічний нагляд 
515,73 х 0,025 = 12,89 - - - 12,89 12,89 
12 [16], Розділ 6,          
п. 6.3.7.2 
Здійснення авторського нагляду 
(401,35+71,40) х 0,0015 = 0,71 - - - 0,71 0,71 
13 [37, п. 2.8.13] Розділ 
6, п. 6.3.7.3 
Витрати замовника, які пов’язані з проведенням тендерів 
515,73 х 0,008 = 4,12 - - - 4,12 4,12 
  Разом за главою 10 - - - 17,72 17,72 
14  Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів Витрати не передбачаються 
15 Розділ 6, п. 6.3.9.1 Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи. 
Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт 
(401,35+71,40) х ·0,03 = 14,18 - - - 14,18 14,18 
16 [10,17],   
Розділ 6, п. 6.3.9.2 
Кошторисна вартість експертизи проектно-вишукувальних 
робіт 14,18· х 0,1· х 1,1 = 1,56 - - - 1,56 1,56 
  Разом за главми 12 - - - 15,74 15,74 
  Разом за главами 1-12 401,35* 71,40* 26,29 50,15 549,19 
17 Додаток 3.9, п. 7 
[59] 
Кошторисний прибуток (П) 
3,38 х 24,20 = 81,80 67,73* 14,07* - - 81,80 
18 Додаток 3.5, 
[34] 
Кошти на покриття адміністративних витрат 
0,82 х 24,20 = 19,84 - - - 19,84* 19,84 
19 Додаток 3.10, п. 4.2 
[60] 
Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва (Р1) 
549,19 х 0,018 = 9,88, 











20 [37,п. 3.1.21] Кошти на страхування ризиків (Р2) 
549,19 х 0,01  = 5,49, 















Продовження додатка Д. 2.3 
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Продовження додатка Д. 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
21 Додаток 2.12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами (І), 















  Разом за (п.п. 1-21) 401,35* 71,40* 26,29 123,36 622,40 
22  Податки, збори, обов’язкові платежі, встановленні чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - - - - - 
 Додаток 2.11 Комунальний податок - - - 0,24* 0,24* 
  Разом по Зведеному кошторисному розрахунку 401,35* 71,40* 26,29 123,60 622,64 
23 [12] Податок на додану вартість 
622,64 х 0,20, 






















  Всього за Зведеним кошторисним розрахунком, 
у тому числі: 
















 [36, п. 2.8.18] Зворотні суми (від тимчасових будівель і споруд) 
8,77 х 0,15 = 1,32 - - - - 1,32 
 
Примітки. 
1. Витрати, позначені *, відносяться до діяльності підрядника і враховуються у вартості товарної будівельної продукції. 
2. Вартість товарної будівельної продукції дорівнює всього–624,85 тис. грн, 
   у тому числі: 
1) за главами 1 - 12 (гр. 4,5) = 472,75;  
2) за главою 1 (гр. 4,7) = 2,16 тис. грн; 
3) кошторисний прибуток (гр. 4,5) = 81,80 тис. грн; 
4) адміністративні витрати = 19,84; 
5) кошти на покриття ризиків підрядника (гр. 7)  = 8,50 тис. грн; 
6) кошти на страхування ризиків підрядника  (гр. 7) = 4,72 тис. грн; 
7) кошти на страхування додаткових витрат підрядника, пов’язаних з інфляційними процесами  (гр. 7) = 32,70 тис. грн; 
8) комунальний податок (гр. 7) = 0,24 тис. грн; 




Д. 2.4 Об’єктний кошторис № 2-1 
на будівництво професійно-технічного училища на 300 учнів 
 
Кошторисна вартість – 432,30 тис. грн 
Кошторисна трудомісткість – 2,91 тис. люд-год. 
Кошторисна заробітна плата – 25,85 тис. грн 
Вимірник одиничної вартості – 144,01 тис. грн на 100 учнів 
Розроблено у поточних цінах станом на 01.01.2008 р. 





























1 2-1-1 Загальнобудівельні роботи 363,20 - - - 363,20 2,48 21,94 121,07 
2 Додаток 1.4, 
гр. 2,прим.   
1-4 
Опалення - 7,26 
(2%) 
- - 7,26 7,26 х ·0,008=0,06 0,06 х 9,02= 0,54 2,42 
3 Додаток 1.4, 
гр. 3 
Вентиляція - 10,90 
(6%) 
10,90 - 21,80 21,8 х 0,008 =0,17 0,17 х 9,02=1,57 7,27 
4 Додаток 1.4, 
гр. 4 
Водопостачання - 3,63 
(1%) 
- - 3,63 3,63 х 0,008=0,03 0,03 х ·9,02=0,27 1,21 
5 Додаток 1.4, 
гр. 5 
Каналізація - 3,63 
(1%) 
- - 3,63 3,63 х 0,008=0,03 0,03 х 9,02=0,27 1,21 
6 Додаток 1.4, 
гр. 6 
Електропостачання - 18,16 
(5%) 
- - 18,16 18,16 х 0,008=0,14 0,14 х 9,02 =1,26 6,05 
7 Додаток 1.4, 
гр. 7 
Устаткування, прилади - - 0,09 
(2,5%) 
- 0,09 - - 0,03 
8 Додаток 1.4, 
гр. 8 
Господарчий 
 інвентар, меблі тощо 
- - - 14,53 
(4%) 
14,53 - - 4,84 
  Всього: 363,20 43,58 10,99 14,53 432,30 2,91 25,85 144,10 
Примітки: 
1. Для розрахунку розміру витрат за видами робіт (п.п. 2-8) використовують умовні показники (відсотки від кошторисної вартості загальнобудівельних робіт), 
які наведені у додатку 1.4. 
2. Витрати на вентиляційне устаткування приймаються умовно в розмірі 50% від загальної суми витрат на монтаж вентиляційної системи. 
3. Кошторисна трудомісткість за видами робіт розраховується з використанням умовного показника одиничної трудомісткості у розмірі 0,008 люд.-год. на 1000 
грн кошторисної вартості. 
4. Кошторисна заробітна плата розраховується умовно з використанням усередненої вартості 1 люд.-год. за 3,8 розрядом у розмірі 9,02 грн. 
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Д. 2.5 Локальний кошторис № 2-1-1 
на виконання загальнобудівельних робіт 
Основа  
Креслення (специфікації) № - 
Кошторисна вартість – 363,20 тис.грн 
Кошторисна трудомісткість – 2,48 тис.чол. 
Кошторисна заробітна плата – 21,94 тис. грн. 
Середній розряд робіт – 3,4. 
Складена у поточних цінах станом на 1 січня 2008 року 




























б) машиністів № 
п/п 
Шифр і номер 
позиції норма 
тиву 












у т.ч. заробітна 
плата 
(будівельників) 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
Е 1-71-1 Засыпка траншей грунтом 1 группы 












Е  7-1-5 
 
Укладка сборных железобетонных 
фундаментов под колонны, массой 1,5т. 
 100шт. 
2,1 2043,83 398,27 
1645,56 











Сборные железобетонные фундаменты 
стаканного типа. 























Арматура классу А-1,кг. 
Расход:250кг/м³· 126м³=31500кг 31500 
 





- - - - 
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Продовження додатка Д. 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Е 8-6-1 Кладка наружных простых стен из 


























 С 1422-10932, 
k=3,0 
 
Кирпич керамический обыкновенный 
Количество: 0,380·58=22,04 т.шт. 22,04 134,60 х 3=403,8 - 
 
8899,75 - - - - 
4 Е  8-14-1 
 
 
Кладка армированных перегородок 
толщиной 120 мм из керамических 
камней,                                   
100м² 
1,7 760,02 422,65 
114,32 










 С 1422-10992, 
k=3,0 
 
Камни керамические кладочные 
пустотелые,100шт. 









- - - - 
5 
 
Е  7-15-13 
 
Укладка шестиметровых пролетных плит 













 С 1414-7844, 
k=5 
Панели перекрытия многопустотные 
ГОСТ 26434-85, м² 
Расход: 6,0м·1,5м·100· 0,1=90м² 
90 6,78 х 5=33,9 - 3051,00 - - - - 
6 Е 12-1-1  
 
Устройство трехслойной рулонной кровли 
из двух нижних слоев перга мина П-350 и 































 С 111-851, 
k=8,72 
 
Пергамин кровельный П-350, 100 м²  
Расход: 226·4=904м². 9,04 18 х 8,72=156,96 - 
 
1418,92 - - - - 
 С 111-862, 
k=8,48 
Стеклорубероид  кровельный СРК,  
100м² 
Расход: 115·4=460м². 





Остекление деревяных окон стеклом 





























Штукатурка внутренних поверхностей 
наружных стен отделочным цементно-
















Продовження додатка Д. 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Разом прямі витрати  у базових цінах 





Те саме, з урахуванням особливих умов будівництва (додаток 1.3) 
 93122,57 3874,61 5272,56 1158,71 





10.1 у тому числі: 
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій 93122,57-3874,61-5272,56=83975,40 
 
83975,40 - - - - 
10.2 
 
Всього заробітна плата (робітників-будівельників та монтажників і робітників-машиністів) 
3874,61+1158,71=5033,32  - 5033,32 - - - 
11 Індекс змінення вартості будівельно-монтажних робіт станом на 01.01.2008 р. (додаток 3.1.2) 3,75 - - - - 
12 Разом прямі витрати у поточних цінах станом на 01.01.2008 р. 




12.1 у тому числі: 
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій 
349209,64-14529,79-19772,1 = 314907,75 
314907,75 - - - - 
11.2 Заробітна плата робітників-будівельників, монтажників і машиністів 
14529,79 + 4344,17 = 18873,96 - 18873,96 - - - 
13 Загальновиробничі 13991,53 - - - - 
13.1 у тому числі: 
Заробітна плата у загальновиробничих витратах 
 
- 3068,24 - - - 
14 Трудомісткість  загальновиробничих витрат - - - - 248,44 
15 Всього за кошторисом 
349209,64 + 13991,53 = 363201,17 
 
368201,17 - - - - 
15.1 у тому числі:  
Кошторисна заробітна плата  
18873,96 + 306,24 = 21942,2 
 
- 21942,2 - - - 
16 Кошторисна трудомісткість 
2172,97+248,44=2421,41 - - - - 2421,41 
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2.6 Розрахунок одиничної вартості  кладки армованих перегородок 
товщиною 120 мм з каменю керамічного  
(позиція 4 локального кошторису № 2-1-1) 
РЕКН 8-14-1 
Вимірник: 100 м² перегородок 



























Средний нормативный разряд 
звена-2,8 
люд.-год. 197,5 2,14 422,65 
















машин и механизмов. 
Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т. 
Краны башенные,  
































  Итого по 2 
в том числе: 
зарплата машинистов 





























изделий и конструкций 
Поковки из квадратних 
заготовок, масса 1,8 кг. 
Прокат для армирования 
железобетонных  конструкций 
круглый, класс А-1, диаметр 
10 мм. 
Вода 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементно-
известковый, марка М 25 
Камни керамические 





















































  Итого по 3 - - - 3147,66 
  Всего - - - 3684,63 
 
Примітки: 
1. Найменування ресурсів (гр. 3) і одиниця їх виміру (гр. 4) наведені мовою оригіналу 
[41, 55, 62, 63]. 
2. У розділі 2 “Вартість експлуатації машин та механізмів” (гр. 6 та 7) у чисельнику 













Кількість та обсяг робіт (додаток 1.2)  за 
локальним кошторисом (додаток 2.5)  та 
(додатки 2.10 та 3.2) 
Поточна ціна  
за одиницю 
(додатки 3.3, 3.4, 
3.7.), грн 
1 2 3 4 5 6 
I. Витрати праці 
1 1 Витрати праці робітників-будівельників та 
монтажників (додаток 2.5) 
люд.-год. 1731,49 - 
2 - Середній розряд робіт, які виконуються 
робітниками-будівельниками (додаток 
2.10) 
Розряд 3,2 - 
3 3 Витрати праці ланки робітників, зайнятих 
на управлінні та обслуговуванні машин 
(додаток 2.5) 
люд.-год. 441,48 - 
4 - Середній розряд ланки робітників, 
зайнятих на управлінні та обслуговуванні 
машин (додаток 2.10) 
Розряд 4,5 - 
5  Витрати праці робітників, заробітна плата 
яких ураховується у загальновиробничих 
витратах (додаток 2.8) 
люд.-год. 241,02 - 
Разом кошторисна трудомісткість люд.-год. 2413,99 - 
Середній розряд робіт (додаток 2.10) Розряд 3,4  - 
II. Будівельні машини та механізми 
1 207-0121 Бульдозер маш-год. 1,53 х0,15=0,23 225,92 
2 200-0002 Автомобиль бортовой, грузоподьемность 
до 5 т. 
маш-год. 46,4 х2,1+30,68 х0,1+0,51 х58+4,74 х1,7+ 
+0,36 х4+0,45 х0,03=139,60 
13,83 
3 202-1243 Кран на гусеничном ходу, 
 грузоподьемность 16 т. 
маш-год. 77,14 х2,1=161,99 25,77 
4 202-0130 Кран башенный, 
 грузоподьемность 10 т. 
маш-год. 29,80 х0,1=2,98 20,12 
5 204-0502 Установка для сварки дуговой,  ручная маш-год. 15,32 х 0,1=1,53 1,51 
6 270-0050 Вибраторы маш-год. 27,1 х 0,1=2,71 3,08 
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Продовження табл. Д. 2.7 
1 2 3 4 5 6 
7 202-0128 Кран башенный,  
грузоподьемность 5 т. 
маш-год. 0,46 х58+3,24 х1,7+0,58 х4=34,51 15,02 
8 270-0063 Пресс ручной маш-год. 1,22 х1,7=2,07 4,38 
9 200-0040 Котел битумный  электрический, емкость 
1 м³  
маш-год. 7,9х4=31,60 11,17 
10 202-1141 Кран на автомобильном ходу, 
грузоподъмность 10 т. 
маш-год. 0,38 х4=1,58 28,58 
11 270-0014 Подъемник мачтовый  
строительный, грузо- 
подъемность 10 т. 
маш-год. 0,58 х 2,5+0,45 х0,03=1,46 3,07 
12 270-0036 Растворонасос, емкость 1 м³ маш-год. 9,73 х 2,5=24,32 3,08 
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції 
1 1411-
0014 
Блоки фундаментные сборные 
железобетонные,  
масса до 5 т., длина 6 м. 





Арматура, класс А-1 кг 250 х 20 х 2,1=10500 0,21·5,5=1,16 
(надбавка) 
3 111-0181 Гвозди строительные с плоской головкой, 
размер 1,8·60мм. 
т 0,0002 х 0,1=0,00002 250,47 х 
8,6=2154,04 
4 111-0962 Смазка, солидол жировой, марка “Ж” т 0,003 х 0,1=0,00003 245,41 х 10=2454,10 
5 111-1529 Электроды, диаметр 6мм., марка Э42 т 0,09 х 0,1=0,009 329,91 х 
8,3=2738,25 
6 111-1757 Рогожа м² 61,8 х 0,1=6,18 0,55 х 5,2=2,86 
7 111-1763 Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-
350 
м² 1,575 х 0,1=0,1575 0,29 х 8,6=2,49 
8 112-0058 Доски обрезные хвойных пород, длина 4-
6,5м., ширина 75-150мм., толщина 32-
40мм., IV  сорт 
м³ 0,07 х0,1=0,007 53,64 х 6,5=348,66 
9 121-0777 Детали крепления, собираемые из двух 
или нескольких деталей на сварке 





Продовження табл. Д. 2.7 
1 2 3 4 5 6 
10 142-0010-2 Вода 
 
м³ 20 х 0,1+0,44 х 58+0,2 х 1,7=26,06 0,29 х 10=2,90 
11 1424-11633 Смеси бетонные тяжелые, класс бетона В 15, 
крупность заполнителя до 10мм. 
м³ 26,2 х 0,1=2,62 24,39 х 5,5=134,14 
12 1425-11701 Раствор отделочный цементный 
 
м³ 0,665 х 0,1=0,0665 19,53 х 5,5=107,42 
13 111-1780 Сетка холоднотянутая 
 
т 0,04 х 0,1=0,004 852,32 х 8,6=7329,95 
14 1414-7844 Плиты покрытия пролетные м² 900 х 0,1=90 
(100шт·0,1=10шт) 
6,78 х 5=33,9 
15 1425-11687 Раствор цементно-известковый, марка М 25 м³ 0,24 х 58+1,4 х 1,7=16,3 16,39 х 5,4=88,51 
16 1422-10932 Кирпич керамический одинарный 
 
1000шт 0,380 х 58=22,04 134,6 х 3=403,8 
17 111-0782 Поковки из квадратных заготовок 
 
т 0,005 х 1,7=0,0085 275,26 х 11,4=3137,96 
18 111-1150 Прокат для армирования железобетонных 
конструкций 
т 0,09 х 1,7=0,153 129,54 х 5,5=712,47 
19 1422-10992 Камни керамические пустотелые 
 
1000шт 2,6 х 1,7=4.42 374,95 х 3=1124,85 
20 111-0594 Мастика кровельная битумная 
 
т 0,712 х 4=2,848 164,45 х 7=1151,15 
21 111-851 Пергамин кровельный П 350 
 
м² 226 х 4=904 0,18 х 8,72=1,57 
22 111-862 Стеклорубероид кровельный СРК 
 
м² 115 х 4=460 0,40 х 8,48=3,39 
23 111-0179 Гвозди строительные с плоской головкой, 
размер 1,6·50мм. 
т 0,00007 х 2,5=0,000175 272,73 х 8,6=2345,48 
24 111-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,06 х 2,5=0,15 19,13 х 9,2=175,10 
25 111-0874 Сетка проволочная тканая с квадратными 
ячейками № 05 без покрытия 
м² 2,77 х 2,5=6,925 1,59 х 8,6=13,67 
26 112-0054 Доски обрезные из х х войних пород, длина 4-
6,5м., ширина 75-150мм., товщина 25мм., IV 
сорт 
м³ 0,06 х 2,5=0,15 51,11 х 6,5=332,22 
27 1425-11702 Раствор готовый отделочный цементно-
изтвестковый 1:1:6 
м³ 1,51·2,5=3,775 16,60 х 5,5=91,30 
28 111-0161 Гвозди отделочные круглые, размер 1,2·20мм. 
 
т 0,00075·0,03=0,0000225 384,5 х 8,6=3306,70 
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Продовження табл. Д. 2.7 
1 2 3 4 5 6 
29 111-0224 Замазка оконная на олифе т 0,064 х 0,03=0,00192 265,65 х 10=2656,50 
30 111-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт 1 х 0,03=0,03 0,16 х 10=1,60 
31 111-0627 Олифа комбинированная К-2 т 0,0022 х 0,03=0,000066 935,59 х 10=9355,90 
32 111-1239 Стекло листовое 1 группы, площадь до 1 м², 
толщина 2мм., марка М 5 
м² 147 х 0,03=4,41 0,58 х 5,1=2,96 
33 111-1608 Ветошь кг 0,2 х 0,03=0,006 0,15 х 5,2=0,78 
 
Примітки: 
1. Найменування будівельних машин та механізмів, а також будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (гр. 3) наведено мовою 
оригіналу. 
2. Послідовність розташування ресурсів у II і III розділах “Відомості” відображує за варіантом № 20 порядок їх накопичення та 
обробки відповідно до послідовності робіт та їх обсягів, що наведені у локальному кошторисі без подальшої обробки результатів. Це 




Д. 2.8. Розрахунок показників загальновиробничих витрат [35, 56, 61] 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


















2,62х1,1х 3,75=2,88  
 
 




(765,78+55,95) х  





















1787,7 х 0,12= 
=214,52 
 



































Разом: 2172,97 18873,96 - - 248,44 3068,24 8726,41 2196,88 13991,53 
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Д. 2.9 Урахування впливу особливих умов виконання робіт 
 
1. Трудовитрати ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки 
робітників-машиністів збільшуються в 1,1 рази: 
(1574,08+401,35 ) х 1,1=2172,97 люд.-год. 
2. Заробітна плата робітників-будівельників та монтажників збільшується 
у 1,1 рази: 
3522,37 х 1,1=3874,61 грн (гр. 8) 
3. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів збільшується у 
1,1 рази: 
4793,24 х 1,1=5272,56 грн (гр. 9,чисельник) 
3.1. у тому числі заробітна плата робітників-машиністів збільшуються у 
1,1 рази: 
1053,37 х 1,1=1158,71 грн (гр. 9, знаменник) 
2. Разом прямі витрати збільшуються на приріст заробітної плати  
робітників-будівельників та приріст витрат на експлуатацію будівельних 
машин та механізмів: 
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Д. 2.10 Розрахунок середнього розряду комплексу робіт за проектом  
 


















ті на середній 
розряд робіт 
(гр. 4 хгр. 3) 









































Всього: 1574,08 - 4962,70 
Середній розряд ланки 
робітників-будівельників та 
монтажників 
- 4962,70:1574,08=3,2  
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Продовження додатка Д. 2.10 
 
































































































































































(гр. 7, хгр. 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 1-71-1 207-0121 1,53 5,2 7,96 0,89 7,96:1,53=5,2 4,63 







436,65 263,24 436,65:86,41=5,0 1316,20 





















32,46 18,21 32,46:9,2=3,5 63,74 
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Продовження додатка Д. 2.10   

































































22,69 27,60 22,69:10,31=2,2 60,72 
Всього за п.-п. 1÷8 401,35 – 1788,66 
Середній розряд робітників-машиністів  1788,66:401,35= 
=4,5 
 











Д. 2.11 Комунальний податок 
 
1. Розрахунок трудомісткості за всіма роботами, які враховані у 
Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва об’єкта. 
1.1 Питомі показники нормативної трудомісткості на 100 грн вартості 
(умовно), тис. люд.-год.: 
1.1.1 прямих витрат – 0,05 
1.1.2 загальновиробничих витрат – 0,05 
1.1.3 тимчасових будівль та споруд – 0,10 
1.1.4 додаткових робіт у зимовий період – 0,10 
 
1.2 Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-7 Зведеного 
кошторисного розрахунку, тис. грн 
1.2.1 всього: 391,81+69,70=461,51 тис. грн; 
1.2.2 прямих витрат (91%): 461,51:1,09=423,40 тис. грн; 
1.2.3 загальнобудівельних витрат (9%): 461,51-423,40=38,11 тис. грн; 
 
1.3 Нормативна трудомісткість робіт, тис. люд.-год.: 
1.3.1 у прямих витратах (робітників-будівельників, монтажників та 
машиністів): 423,40 х0,05=21,17 тис. люд.-год.; 
1.3.2 у загальнобудівельних витратах: 38,11х0,05=1,90 тис. люд.-год.; 
1.3.3 у тимчасових будівлях та спорудах: 8,77 х0,10=0,88 тис. люд.-год.; 
1.3.4 у додаткових роботах зимового періоду: 2,47х0,10=0,25 тис. люд.-год.; 
1.3.5 всього: 21,17+1,90+0,88+0,25=24,20 тис. люд.-год. 
 
2. Розмір мінімального доходу громадян, який не оподатковується –       
17 грн. 
3. Ставка комунального податку – 10%. 





5. Ціна 1 люд.-години (п. 2:п. 3), грн.  
17:168,9=0,101. 
6. Мінімальний фонд заробітної плати будівництва об’єкта (п. 1.3.5, п. 5) 
24,20·0,101=2,444 тис. грн. 






 тис. грн. 
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Д. 2.12 Розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами згідно з рекомендаціями Держбуду 
України [36, 54] 
 
1. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт 472,75 тис. грн (гр. 4 
та 5, строка “Разом по главах 1-12” Зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва). 
2. Періоди, за які розраховуються кошти на покриття витрат складають: 
- 3 місяці поточного року – період між розробкою інвесторської 
документації та початком будівництва; 
- 9 місяців – період будівництва. 
3. Розподіл обсягів робіт за кварталами періоду будівництва складає 
(умовно): 
94,55 тис. грн (20%), 141,82 тис. грн (30% ) та 236,38 тис. грн (50%) 
4. Прогнозні індекси змін ринкової вартості будівельно-монтажних робіт 
відносно строку початку проектування: 
4.1 На 01.01.2008 р. –1,0; 
4.2 Період проектування – I квартал – 1,045; 
4.3 Період будівництва II квартал – 1,046; III квартал – 1,016; IV квартал –
1,022; 
5. Показники середнього збільшення індексу відносно строку початку 
будівництва: 
5.1 II квартал                      (1,046-1)х0,5=0,023; 
5.2 III квартал                    (1,046·1,016-1) х 0,5=0,031; 
5.3 IV квартал                    (1,046·1,016·1,022) х 0,5=0,043; 
6. Розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією: 
472,75х (1,045-1,0) + 94,55 х0,023 + 141,82 х 0,031 + 236,38 х 0,043 =  





Додаток 3  
КОШТОРИСНІ НОРМАТИВИ (ДОВІДКОВО) 







у тому числі: 
заробітної плати 
машиністів 
Витрати праці робітників, 
не зайнятих на 
обслуговуванні 
машин (середній розряд) 
які обслуговують 
машини, люд.-год. 
1 2 3 4 






































































































Продовження додатка Д. 3.1 
1 2 3 4 



























































































































Продовження додатка Д. 3.1 
1 2 3 4 


























































В одиничних розцінках, наведених з позначкою *, не врахована вартість матеріальних 
ресурсів. Технічні характеристики та витрати таких ресурсів приймають за даними 





Д. 3.2 Витрати матеріальних ресурсів на вимірник роботи [38-45] 
 
№ 
п/п Шифр роботи 







1 2 3 4 5 
1. 7-1-1 1411-0005 шт. 100 
2. 7-1-2 1411-0006 шт. 100 
3. 7-1-5 1411-0014 шт. 100 
4. 7-1-12 1411-0015 шт. 100 
5. 7-1-13 1411-0016 шт. 100 














































































































Продовження додатка Д. 3.2 
1 2 3 4 5 
























































































































































Продовження додатка Д. 3.2 
1 2 3 4 5 
























































































































26. 11-8-2 1421-9694 м³ 1,1 
























Продовження додатка Д. 3.2 
1 2 3 4 5 
























































































































































Продовження додатка Д. 3.2 
1 2 3 4 5 










































































Д.3.3 Матеріальні ресурси, не враховані поточними одиничними 




































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 







1411-0005 Блоки ленточных 
фундаментов, масса 




























1411-0014 Фундаментные блоки 


























1411-9131 Балки фундаментные, 

















Перекрытия, масса до 
5т, площадь до 5м² 











сечения, масса до 2 т. 











сечения, масса до 2т 
м³ 
 










масса до 5т 
м³ 
 





Продовження додатка Д. 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.11 7-11-4 100 шт. 1412-919 Перемычки, масса 
более 1,5т 










Плиты покрытия, масса 


































стен, площадь до 10м², 









































































































































































Продовження додатка Д. 3.3 


































































121-773 Детали крепления 
металлические 




1. Найменування ресурсів (гр. 5) наведено мовою оригіналу. 
2. У розділі 1 “Збірні залізобетонні конструкції” слід ураховувати витрати сталі 
арматурної додатково у розмірі 250 кг на 1 м3  класу А–1 для тих конструкцій, ціна яких 
встановлена на  м
3




Д. 3.4 Кошторисні ціни на будівельні матеріали, вироби та 
конструкції [23-25,31,55], які враховані поточними розцінками [32], та 




































1 2 3 4 5 6 
1 111-0009 Асбест хризолитовий К-6-30 т 29,40 22,6 
2 111-0078 Битумы нефтяные кровельные БНК-
45/180  
т 53,64 42,9 
3 111-0073 То же, БН-90/10 т 53,64 42,9 
4 111-0074 То же, БН-70/30 т 53,13 42,9 
5 111-1562 Битумы нефтяные дорожные МГО, 
жидкие 
т 45,79 42,9 
6 111-1600 Бензин рас творитель т 68,92 34,7 





8 111-0083 Блоки стеклянные пустотелые 




9 112-0026 Бруски обрезные хвойных пород, 
длина 4-6,5м, ширина 75-150мм, 
толщина 75-150мм, ІV сорт 
м³ 54,14 11,3 
10 112-0025 То же, ширина 40-75мм, ІІІ сорт м³ 71,35 11,3 
11 112-0173 Бруски обрезные из березы, длина 2-
3,75м; любой ширины, толщина 32-
70мм; сорт ІІІ 
м³ 58,19 11,3 
12 1421-
10428 
Брусчатка м² 29,70 4,0 
13 111-1608 Ветошь кг 0,15 9,9 
14 142-
0010-2 
Вода м³ 0,29 13,0 
15 111-0167 Гвозди проволочные круглые, форм. 
1,6х100мм 
т 250,47 15,6 
16 111-0180 То же, 1,8х50 мм  т 260,08 15,6 
17 111-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой, 1,6х50 мм. 
т 272,73 15,6 
18 111-0181 То же, 1,8х60 мм т 250,47 15,6 
19 111-0161 Гвозди отделочные круглые, 1,2х20 
мм 





Продовження додатка Д. 3.4 
1 2 3 4 5 6 
20 111-0171 Гвозди проволочные оцинкованые 
для асбестоцементной кровли, 
4,0х100 мм 
т 401,76 15,6 
21 111-0173 То же, 4,5х120 мм т 384,05 15,6 
22 1421-9504 Гравий для строительных работ, 
фракция 5[3]-10мм, марка ДР-8 
м³ 7,13 6,2 
23 111-0219 Гипсовые вяжущие. Г-3 т 19,13 15,6 
24 121-773 Детали крепления облицовочных 
плит 
т 328,90 23,5 
25 111-0061 Детали к листам асбестоцементным, 
КУ-1 
100пар 135,61 14,0 
26 121-0777 Детали крепления, собираемые из 
двух или более деталей, на сварке, 
масса до 50 кг  
т 389,62 23,5 
27 112-0053 Доски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 25мм, III сорт  
м3 67,30 11,3 
28 112-0057 То же, толщина 32-40мм, ІІІ сорт  м³ 69,83 11,3 
29 112-0054 То же, толщина 25мм, ІV сорт м³ 51,11 11,3 
30 112-0058 То же, толщина 32-40мм, ІV сорт м³ 53,64 11,3 
31 112-0062 То же, толщина 44мм м³ 49,59 11,3 
32 111-1625 Дисперсия (эмульсия) 
поливинилацетатная  
т 1244,81 14,2 
33 111-0244 Замазка оконная на олифе т 265,65 14,2 
34 111-0797 Катанка горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм  
т 167,99 19,3 
35 111-0322 Керосин для  технических целей КТ-
1 
т 77,42 34,7 
36 111-1650 Клей ПВА кг 0,45 12,0 
37 111-0034 Листы асбестоцементные волнитые, 
среднегопрофиля, 40/150мм, 
толщина 5,8 мм   
м² 0,66 14,0 
38 111-0562 Линолеум поливинилхлоридный ПР-
ВТ 
м² 2,95 6,7  
39 111-0594 Мастика кровельная битумная т 164,45 10,7 
40 1113-0101 Мука андезитовая, кислотоупорная, 
марка А 
т 29,55 14,0 
41 111-0609 Мастика клеящая каучуковая, КН-2 кг 0,75 10,7 
42 111-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт 0,16 10,8 
43 124-0032 Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток, 
плоских диаметр 3мм  




Продовження додатка Д. 3.4 
1 2 3 4 5 6 
44 141, табл.1 Надбавки к ценам на несущие 
сборные железобетонные 
конструкции, установленным на «м3 
» (арматура класса А-1, расход 250 
кг/ м3) 
кг 0,21 21,2 
45 1545-0159 Очес льняной т 201,09 9,9 
46 111-0627 Олифа комбинированная, К-2 т 935,59 11,4 
47 111-0631 Опилки древесные м³ 7,24 11,3 
48 111-0256 Плитки керамические глазурованые 
для внутренней облицовки  стен 
м² 2,78 10,4 
49 111-0277 Плитки керамические м² 2,73 10,4 
50 112-0249 Паркет штучный из дуба м² 8,30 11,3 
51 1421-10634 Песок природный рядовой м³ 3,22 11,0 
52 111-0782 Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8кг. 
Т 275,26 15,6 
53 111-0788 То же, оцинкованные, масса 2,825 
кг. 
т 367,36 15,6 
54 111-0987 Прокат фасонный горячекатаный т 100,69 32,6 
55 111-0800 Проволока латунная, диаметр 1,5мм т 1501,90 19,3 
56 111-0822 Проволока стальная 
низкоуглеродистая разного 
назначения черная, диаметр 1,6мм  
т 213,03 19,3 
57 111-0823 То же, диаметр 3мм т 182,67 19,3 
58 124-0028 Проволока арматурная из 
низкотемпературной стали ВР1, 
диаметр 3мм. 
т 257,05 19,3 
59 111-1150 Прокат для армирования 
железобетонных конструкций 
круглый класса А-1, диаметр 10мм 
т 129,54 21,2 
60 111-1709 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, марка 
ППУ-ЭР   
т 680,05 6,2 
61 1546-0066 Пропан-бутан технический м³ 0,28 15,7 
62 111-0849 Пластина резиновая рулонная 
вулканизированая 
кг 1,65 14,1 
63 111-1714 Пластикат поливинилхлоридный 
(шнур) 
м 1,64 11,5 
64 111-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения, М 400  
т 28,99 15,4 
65 1425-11681 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный,марка М 50 
 м³ 16,14 10,8 




Продовження додатка Д. 3.4 
1 2 3 4 5 6 
67 1425-11684 То же, марка М 150 м³ 20,10 10,8 
68 1425-11687 То же, цементно-известковый, марка 
М 25 
м³ 16,39 10,8 
69 1425-11688 То же, марка М 50 м³ 17,91 10,8 
70 1425-11702 Раствор готовый отделочный 
цементно-известковый 1:1:6 
м³ 16,60 9,4 
71 1425-1696-1 Раствор металлоцементный, марка 
М 500 
м³ 37,43 9,0 
72 1425-11700 Раствор отделочный цементный 1:3 м³ 18,77 9,4 
73 1425-11701 То же,  1:2  м³ 19,53 9,4 
74 111-0857 Рубероид подкладочный РПП-300 Б м² 0,19 16,4 
75 111-1757 Рогожа м² 0,55 9,9 
76 111-0874 Сетка проволочная тканая с 
квадратными ячейками №05 без 
покрытия 
м² 1,59 19,3 
77 111-1780 Сетка холоднотянутая т 852,32 19,3 
78 111-1784 Сетка стеклянная строительная СС-1 м² 0,43 19,3 
79 111-0962 Смазка, солидол жировой, марка 
«Ж» 
т 245,41 9,9 
80 1424-11608 Смеси бетонные готовые 
тяжелые,класс бетона В3,5; 
крупность заполнителя более 20 до 
40 мм 
м³ 18,87 10,8 
81 1424-11620 То же, класс бетона В10, крупность 
заполнителя более 10 до 20мм 
м³ 21,61 10,8 
82 1424-11621 То же, класс бетона В15  м³ 23,23 10,8 
83 1424-11632 То же, крупность заполнителя до 
10мм 
м³ 22,52 10,8  
84 1424-11633 То же, класс бетона В15 м³ 24,39 10,8 
85 1424-11635 То же, класс бетона В 22,5 
крупность заполнителя 10мм и 
менее  
м³ 26,92 10,8 
86 1421-9847 Смеси асфальтобетонные  
тип Д, марка 3 
т 13,61 16,0 
87 1113-0177 Сополимер БМК-5, марки А, Б т 1574,67 14,0 
88 124-0005 Сталь арматурная горячекатаная, 
класс А-І, диаметр 14мм 
т 161,41 21,2 
89 111-1798 Сталь листовая оцинкованая, 
толщина 0,7мм 
т 288,87 32,6 
90 111-1239 Стекло листовое 1группы, площадь 
до 1м2 ,толщина 2мм, марка М5 
м2 0,58 17,6 
91 111-1763 Толь с крупнозернистой посыпкой 
ТВК-350 




Продовження додатку Д. 3.4 
1 2 3 4 5 6 
92 111-0987 Фасонный прокат угловой 
равнополочный, марка Ст 3кп   
т 100,69 32,6 
93 111-1896 Шпатлевка полимерцементная  кг 0,63 14,2 
94 111-1484 Шурупы с полукруглой головкой, 
диаметр 8мм, длина 100 мм 
т 926,88 15,6 
95 1421-9694 Щебень пористый из 
металлургического шлака, фракция 
10-20мм,марка М800 
м³ 6,83 16,4 
96 123-0514-У Щиты опалубки, ширина 300-
750мм,толщина 25мм 
м² 3,28 16,0 
97 111-1529 Электроды, диаметр 6мм, марка Э42  т 329,91 17,7 
 




Д. 3.5 Усереднені показники для визначення трудовитрат робітників, 
заробітна плата яких ураховується у загальновиробничих витратах та 
коштів на покриття  решти статей [35, 56] 
 





Розмір коштів на 
інші загально-
виробничі 
витрати, грн на 1 
люд.-год. 
1 2 3 
1. Общестроительные работы (кроме 
выделенных в п.п. а) и б).  
0,120 1,05 
а) Земляные работы 0,98 0,85 
б) Отделочные работы 0,98 0,83 
2. Монтаж металлических конструкций 0,088 0,85 
3. Внутренние санитарно-технические работы 0,105 1,02 
4. Внешние сети (водопровод, канализация, 
теплоснабжение, газопровод) 
0,094 0,85 
5. Теплоизоляционные работы 0,092 0,87 
6. Электромонтажные работы и освещение 0,097 0,93 
7. Наземные инженерные сооружения (дороги, 
мосты и т.п.) 
0,102 0,90 
8. Прокладка и монтаж сетей связи 0,088 0,83 
9. Озеленение 0,088 0,85 
 
Примітка:  




Д. 3.6 Початкові дані для розрахунку середнього розряду робіт ланки 
робітників-машиністів [38-48] 
Ресурсні елементні кошторисні норми [38-46] 
№ 








1 2 3 4 5 
1. 1-11-1 206-0411 19,86 5,0 
2. 1-24-1 207-0148 16,73 4,7 















4 1-71-1 207-0121 1,53 5,2 
5 1-72-1 207-0121 0,12 5,2 



































































































Продовження додатка Д. 3.6 
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33 11-8-2 270-0014 0,76 2,2 












36 11-15-5 270-0014 4,18 2,2 
37 11-19-1 200-0002 0,08 3,0 
38 11-25-1 270-0014 5,2 2,2 















Продовження додатку Д. 3.6 
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1 2 3 4 5 
1. 200-0002 Автомобиль бортовой грузоподъёмность до 5 т. 26,02 8,16 
2. 200-0040 Котёл битумный электрический, ёмкость 1 м³ 22,39 - 
3. 200-0052 Аппарат пескоструйный 0,88 - 
4. 200-0219 Екскаватор дизельный на гусеничном ходу, ёмкость 
ковша 1 м³ 
163,47 10,05 
5. 201-0312 Трактор на гусеничном ходу 49,75 11,69 
6. 202-0128 Кран башенный, грузоподъёмность  5 т. 34,53 9,92 
7. 202-0130 Кран башенный, грузоподъёмность 10 т. 44,81 9,92 
8. 202-1141 Кран на автомобильном ходу, грузоподъёмность 
10т. 
53,67 11,15 
9. 202-1143 Кран на автомобильном ходу, грузоподъёмность16т. 67,42 11,15 
10. 202-1243 Кран на гусеничном ходу, грузоподъёмность 16т. 55,05 11,15 
11. 202-1244 Кран на гусеничном ходу, грузоподъёмность 25т. 72,17 11,15 
12. 204-0502 Установка для сварки дуговой, ручная 2,04 - 
13. 205-0101 Компрессор 32,01 9,92 
14. 206-0411 Екскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 74,87 21,26 
15. 207-0116 Бульдозер, мощность 80 л.с. 48,27 10,34 
16. 207-0118 Бульдозер, мощность 165 л.с. 83,78 11,49 
17. 207-0121 Бульдозер, мощность 410 л.с. 358,74 21,94 
18. 207-0148 Бульдозер, мощность 80 л.с.  45,74 10,19 
19. 215-0101 Агрегат сварочный 69,70 7,75 
20. 215-1600 Установка водоотливная 56,34 9,77 
21. 233-1002 Станок сверлильный 0,53 - 
22. 233-1100 Трамбовка 46,69 4,92 
23. 233-1400 Станок камнерезный 12,39 8,27 
24. 270-0014 Подъёмник мачтовый строительный, грузоподъ-ёмность 
0,5 т. 
6,14 5,48 
25. 270-0015 Растворонасос, производительность 3м³ в час 10,40 7,60 
26. 270-0036 Растворонасос, ёмкость 1 м³ 9,35 7,60 
27. 270-0050 Вибратор 6,16 - 
28. 270-0063 Пресс ручной 4,59 - 
29. 270-0108 Котёл битумный, ёмкость 1 м³ 22,34 0,06 
30. 270-0122 Паркетострогальная машина 8,70 0,06 
31. 270-0224 Горелка газопламенная 5,82 0,06 
 





Д. 3.8 Усереднені кошторисні показники для визначення ліміту 
коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди [57,  с. 138-141] і ліміту 
додаткових коштів у зимовий та літній періоди [58, с. 147-158] 
 
Показник, % 




1 2 3 
1. Теплові електростанції 5,5 0,9 
2. Підприємства чорної металургії 3,1 1,2 
3. Заводи збірних залізобетонних та бетонних 
конструкцій 
2,2 0,9 
4. Підприємства лісової та деревообробної промисловості 4,1 0,7 
5. Підприємства поліграфічної промисловості 2,4 1,1 
6. Підприємства харчової промисловості 2,5 1,1 
7. Склади і сховища 2,4 1,0 
8. Будівлі та споруди зв’язку 3,5 1,1 
9. Підприємства інструментальної промисловості 2,4 1,1 
10. Підприємства важкого, енергетичного і 
транспортного машинобудування 
2,5 1,1 
11. Підприємства приладобудування 2,4 1,1 
12. Підприємства тракторного машинобудування 3,0 0,9 
13. Будівництво зовнішніх трубопроводів водопостачання 1,3 1,0 
14. Будівництво зовнішніх трубопроводів каналізації 1,3 0,6 
15. Будівництво зовнішніх  газопроводів 1,3 0,6 
16. Теплові мережі та котельні 3,1 0,9 
17. Повітряні лінії електропередачі 2,4 0,5 
18. Житлові будинки цегляні та з блоків 0,95 0,7 
19. Турбази, санаторії, профілакторії і таке інше 1,9 0,8 




Примітка. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній 
період під відкритим небом при температурі зовнішнього повітря більше ніж +25°С 
визначаються за усередненим відсотковим показником, який складає 0,35% від вартості 
будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва (п. 3.1.15.3 ДБН Д. 1.1-1-2000). 
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Д. 3.9 Усереднені показники розміру кошторисного прибутку за 
видами будівництва [59, с. 173] 
Найменування видів будівництва 
Розмір кошторисного 
прибутку, грн./люд. год 
1. Будівництво мереж зв’язку 6,28 
2. Промислові підприємства 6,20 
3. Банки, офіси і таке інше 3,78 
4. Об’єкти науки 3,38 
5. Житлові будинки з цегли та блоків 3,82 
6. Навчальні заклади, дитячі садки, установи торгівлі, спортивні 
споруди 
3,38 
7. Інші об’єкти соціального, побутового та культурного 
призначення 
3,38 
8. Шляхи, озеленення, інженерні мережі та споруди:  
8.1. у міській зоні 2,84 
8.2. у сільській місцевості   3,77 
 
 
Д. 3.10 Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику усіх 
учасників будівництва [60, с. 174-176] 
Стадія проектування, характер та види будівництва 
Розмір коштів на 
покриття ризику, 
% 
1. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО)  
1.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні будівлі та 
споруди 
8,5 
1.2 Інші підприємства та споруди (крім житлових будинків) 4,5 
1.3 Житлові будинки 2,5 
1.4 Об’єкти містобудівництва та пам’ятники архітектури 9,0 
2. Індивідуальний проект (ІП)  
2.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні  будівлі та 
споруди 
6,0 
2.2 Інші підприємства та споруди 3,0 
2.3 Житлові будинки 1,8 
2.4 Інженерні мережі та благоустрій 1,8 
3. Типовий проект (ТП)  
3.1 Об’єкти виробничого призначення 3,0 
3.2 Об’єкти суспільного призначення та житлові будинки 1,2 
4. Робочий проект (РП)  
4.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні будівлі та   
споруди 
3,6 
4.2 Житлові будинки та об’єкти соціального призначення 1,8 
4.3 Об’єкти ремонту 2,4 





Д. 3.11 Усереднена вартість 1 людино-години за розрядами робіт у 
будівництві [37, с. 122] 
 
Станом на 1 січня 2008 року 
Розряд 
Вартість 
1 люд.-год., грн 
Розряд 
Вартість 
1 люд.год., грн. 
Розряд 
Вартість 
1 люд.-год., грн 
1 2 3 4 5 6 
1,0 6,89 2,7 7,98 4,4 9,77 
1,1 6,92 2,8 8,01 4,5 9,92 
1,2 7,00 2,9 8,09 4,6 10,07 
1,3 7,08 3,0 8,16 4,7 10,19 
1,4 7,10 3,1 8,27 4,8 10,34 
1,5 7,17 3,2 8,39 4,9 10,49 
1,6 7,23 3,3 8,50 5,0 10,63 
1,7 7,30 3,4 8,58 5,1 10,78 
1,8 7,32 3,5 8,69 5,2 10,97 
1,9 7,41 3,6 8,80 5,3 11,15 
2,0 7,49 3,7 8,91 5,4 11,31 
2,1 7,52 3,8 9,02 5,5 11,49 
2,2 7,60 3,9 9,10 5,6 11,69 
2,3 7,68 4,0 9,21 5,7 11,83 
2,4 7,75 4,1 9,36 5,8 12,02 
2,5 7,83 4,2 9,51 5,9 12,21 
2,6 7,90 4,3 9,63 6,0 12,35 
 
Примітка. Вартість 1 людино-години, яка наведена в таблиці враховує 
звичайні умови праці. 
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Д. 3.12 Индексы изменения рыночной стоимости строительно 
монтажных работ к их рыночной стоимости соответствующих периодов по 
состоянию на 01.04.2008 
Период 





















Д. 3.13 Индексы изменения рыночной стоимости строительно-
промышленной продукции к её рыночной стоимости соответствующих 
периодов по состоянию на 01.04.2008 
Период 



















Д. 3.14 Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной 





1. Промышленные предприятия и объекты производственного 
назначения 
1,06 
2. Жилые дома, общественные здания и сооружения  
(кроме уникальных технически сложных) 
0,82 
3.Дороги, благоустройство, озеленение, инженерные сети и 




Д. 3.15 Усредненные показатели для определения расчетной трудоемкости 
работ по главам 8 и 9 сводного расчета [37, приложение 17] 
 
Усредненные показатели и база,  






База, от которой 
исчисляются 
показатели, 
приведенные в графе 3 
1 2 3 4 
1.  Средства на возведение и 
разработку титульных 
временных зданий и 
сооружений 
В проценте, по которому 




расчетной трудоемкости в 
прямых затратах и 
расчетной трудоемкости в 
общепроизводственных 
расходах  
2. Средства на удорожание 
строительно-монтажных 
работ в зимний период 
k=0,166 От массы средств на 
зимнее удорожание СМР 
в гривнах, определенной в 
главе 8 ССР, графа 8  
3. Средства на удорожание 
строительно-монтажные 
работы в летний период 
 От массы средств на 
удорожание СМР в 
летний период в гривнах, 
определенной в главе 9 






Д. 3.16 Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку 






















































































 Глава 1. Підготовка території 
будівництва. 
Оформлення земельної ділянки та 














2.  Освоєння території будівництва +). +). + +). 
3.  Податок на земельну ділянку, відведену 
під будівництво 
- - - +). 
4.  Орендна плата за тимчасове 





5.  Глава 2. Основні об’єкти будівництва. 
Будівлі та споруди, призначені для 
виконання основних технологічних 













6.  Глава 3. Об’єкти підсобного та 
обслуговувального призначення. 
Будівлі об’єктів інженерного 


















7.  Глава 4. Об’єкти енергетичного 
постачання. 
Електростанції, підстанції та кіоски, лінії 













8.  Глава 5. Об’єкти транспортного 
господарства та зв’язку. 


















9.  Автомобільні під’їзні та внутрішні 
дороги 
+). - - - 
10.  Депо, гаражі, майданчики для стоянки +). +) + + 
11.  Зовнішні та внутрішні роботи для 
влаштування усіх видів зв’язку, 
радіофікація та часифікація 





Продовження додатка Д. 3.16 
1 2 3 4 5 6 7 
12.  Глава 6. Зовнішні мережі та споруди 
водопостачання, каналізації, 
теплопостачання та газопостачання. 
Насосні станції, водонапірні башти, 


























13.  Мережа каналізації, очисні споруди +). +). + + 
14.  Будівлі котелень з допоміжними 
спорудами 
+). +). + + 
15.  Теплові мережі +). - - - 
16.  Глава 7. Благоустрій та озеленення 
територій. 
Вертикальне планування, доріжки, 
спортивні майданчики, огорожа 
території, освітлення, саджання дерев та 













  Разом за главами 1-7: + + + + 
17.  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди. 
Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових об’єктів, передбачених 













  Разом за главами 1-8: + + + + 
18.  Глава 9. Інші роботи та витрати. 
Додаткові витрати при виконанні 














19.  Утримання та відновлення після 
закінчення будівництва діючих постійних 
автомобільних доріг 
+). - - - 
20.  Витрати з перевезення працівників 
будівельно-монтажних організацій 
автомобільним транспортом 
- - - +). 
21.  Витрати, пов’язані з відрядженням 
працівників підрядних організацій на 
будови 
- - - +). 
22.  Витрати на перебазування будівельно-
монтажних  організацій 
- - - +). 
23.  Витрати на придбання господарського 
інвентарю (у тому числі меблі) 
- - - + 
  Разом за главами 1-9: + + + + 
24.  Глава 10. Утримання служби замовника й 
авторський нагляд. 
 Утримання служби замовника (у тому 


















Продовження додатка Д. 3.16 
1 2 3 4 5 6 7 
25.  Здійснення авторського нагляду - - - + 
26.  Витрати замовника, що пов’язані з 
проведенням тендерів 
- - - + 
27.  Кошти для надання послуг, пов’язаних з 
підготовкою до виконанням робіт, їх 
здійсненням та введенням об’єктів в 
експлуатацію 
- - - + 
28.  Глава 11. Підготовка експлуатаційних 
кадрів (тільки при будівництві нових 
підприємств) 
- - - + 
















30.  Кошторисна вартість експертизи 
проектно-кошторисної документації 
- - - + 
  Разом за главами 1-12: + + + + 
31.  Кошторисний прибуток (П) +). +). - - 
32.  Админістративні витрати + + + + 
33.  Кошти на покриття ризику усіх учасників 
будівництва та його страхування (Р), 













34.  Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами (І), 













  Разом за главами 1-23 П, Р та І + + + + 
35.  Податки, збори, платежі, встановлені 
чинним законодавством, які не враховані 
складовими вартості будівництва 
- - - +). 
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